



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 6374

DEL 02/12/2025

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2025

SETTORE: URBANISTICA

PROPOSTA N° 6668 del 20/11/2025

OGGETTO:

PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA (GIA' PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA). SERVIZIO DI "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE GRAFICA ISTITUZIONALE, REDAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN ESSO DELINEATE, A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL MASTERPLAN DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA" – CUP: H32F17000230001 – CIG: A0192316EC. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Di Mare Alberto

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA E.Q.

PREMESSO CHE:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data 30 aprile 2016, hanno sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria individuando le principali linee di sviluppo (infrastrutture, ambiente, sviluppo economico e produttivo, turismo e cultura, sicurezza e cultura della legalità) e le relative aree di intervento sull'intero territorio della città metropolitana, impegnandosi a dare attuazione allo stesso mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie e aggiuntive, nazionali ed europee;

Con Delibera GC n. 122 del 16/6/2016 è stato approvato un primo elenco degli interventi che devono essere realizzati dal Comune di Reggio Calabria, nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a valere sulle risorse finanziarie assegnate, tra i quali è stato previsto quello denominato "Masterplan Città di Reggio Calabria", assegnato alla competenza del settore "Pianificazione Urbana";

Con Determina del Dirigente del Settore Pianificazione Urbana n. reg. gen. 292 del 20 febbraio 2017, per tale intervento, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016, è stato incaricato quale Responsabile Unico del procedimento, il funzionario architetto Alberto Di Mare (matr. 4383);

Al suddetto intervento è stato assegnato il CUP: H32F17000230001;

Con atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria - approvato dal Comitato di indirizzo e controllo nella seduta del 28 novembre 2017 alla presenza del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria e sottoscritto in data 12 dicembre 2017 - con il quale è stato approvato il nuovo allegato "A1" contenente un nuovo elenco di interventi da realizzare;

Con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 3 del 3/1/2018 è stato proposto al Comitato di Indirizzo e Controllo di cui all'art. 5 del Patto una nuova rimodulazione dell'elenco degli interventi, che è stato approvato nel corso della seduta dello stesso Comitato del 31/1/2018;

Con Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria sottoscritto il 27/2/2018 è stato approvato il nuovo elenco degli interventi da realizzarsi con le risorse finanziarie del Patto, tra i quali è compreso al n. ord. 111, la redazione del "Masterplan Città di Reggio Calabria", ricompreso nell'ambito dell'Area tematica 6 "Rafforzamento PA" del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – tema prioritario 6.1. "Capacità istituzionale ed efficienza delle pubbliche amministrazioni" - Intervento Strategico "Programmazione dello sviluppo futuro della Città di Reggio Calabria", per il quale è previsto un finanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016, a cura dell'Ufficio della Programmazione Unitaria per il Patto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Tra gli obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato con Delibera CC n. 21 del 16/4/2018, è compreso, alla missione 08, Programma 0801, obiettivo strategico n. 14 "Patti per il Sud. Attuazione della convenzione con il Governo", l'attuazione di interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, fra i quali il "Masterplan Città di Reggio Calabria";

Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, da ultimo, dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 44 ha previsto, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000- 2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatici variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, che si proceda ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

Con delibera n. 2/2021, il CIPESS ha disposto che "A seguito della prima approvazione del PSC, ciascuna amministrazione titolare del Piano provvede all'istituzione, o all'aggiornamento della composizione nel caso previsto dal

citato art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, di un CdS cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nonché, per i Piani di competenza regionale o delle città metropolitane, dei Ministeri competenti per area tematica, e, per i piani di competenza ministeriale, delle regioni; vi partecipano, altresì, i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui all'art. 44, comma 3, lettere d) ed e), del citato decreto-legge n. 34 del 2019”;

Con delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17/03/2022, è stato approvato *“in prima istanza, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Reggio Calabria, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, avente un valore complessivo di 136,00 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020”;*

Con Decreto n. 358 del 22/11/2022 del Responsabile Unico del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato aggiornato l'elenco degli interventi finanziati nell'ambito del PSC, tra i quali è compreso, al nr. ID. 95, l'intervento denominato *“Masterplan Città di Reggio Calabria”*, afferente all'area tematica 12 *“Capacità amministrativa”*, ed al settore di intervento 12.01 *“Rafforzamento P.A.”*, confermando l'importo complessivo di euro 1.000.000,00 già previsto nel precedente Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Tale intervento è stato confermato sia nel DUP 2022-2024, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 29/7/2022, sia nel DUP 2023-2025, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 24/7/2023, alla missione 08, obiettivo strategico n. 2.3;

La Giunta Comunale, con deliberazione del 11/3/2019 n. 30, ha approvato il *“Documento di Avvio”* per la formazione del *“Masterplan della Città di Reggio Calabria”*, descrittivo degli obiettivi operativi, del processo di formazione partecipata, dei soggetti coinvolti, della struttura organizzativa, delle fasi ed attività principali, e ha demandato al dirigente del Settore Urbanistica-Cultura e Turismo (oggi Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale), ogni successivo adempimento compresa la costituzione del gruppo di lavoro, composto da esperti in possesso di una comprovata esperienza sui temi della pianificazione, della progettazione urbana e dei processi partecipativi e con competenze specialistiche nelle tematiche connesse, con il compito di supportare il settore competente, ed in particolare l'ufficio di piano ed il RUP, nell'attività di redazione dello stesso, la costituzione della Segreteria Tecnica, l'organizzazione e gestione dell'Urban Center, quale laboratorio urbano di partecipazione e istituto di democrazia aperta in attuazione dell'art. 40 del Regolamento per gli Istituti di partecipazione approvato con Delibera CC n. 95 del 29/12/2016, in coerenza con il Regolamento approvato con Delibera CC n. 9 del 26/2/2018 e l'acquisizione all'esterno dell'Ente del servizio per la definizione e realizzazione dell'immagine grafica istituzionale e del piano di comunicazione, di supporto alle attività di formazione del Masterplan, con le risorse previste nell'ambito dell'intervento principale, finanziato complessivamente per euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 26/2016 (intervento n. 95 del PSC, incluso con Delibera GC n. 210 del 30.9.2019, di presa d'atto del Decreto n. 49 del 23.9.2019 del Sindaco);

Che, ad esito dell'espletamento della procedura comparativa pubblica, avviata con Determinazione Dirigenziale n. 2570 del 26/7/2022, in conformità all'art. 7 co. 6 del Dlgs 165/2001 e dell'art. 4 del regolamento comunale approvato con Delibera Giunta Comunale n. 101/2010 (giusta autorizzazione del Direttore Generale prot. n. 228142 del 25/10/2022), per la selezione di esperti esterni di provata esperienza nei diversi profili professionali previsti per la costituzione del gruppo di lavoro di supporto alla redazione del Masterplan della Città di Reggio Calabria, di cui al programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2022-24 approvato con Delibera C.C. n. 53 del 29/7/2022, con Determina Dirigenziale n. 5803 del 30/12/2022 veniva approvata la graduatoria finale e conferiti gli incarichi di lavoro di cui all'art. 7 co. 6 del Dlgs 165/2001 ai professionisti selezionati, costituenti il previsto gruppo di lavoro;

Che in relazione allo stato di avanzamento delle attività di redazione del Masterplan, a seguito dell'avvio sulla piattaforma MePA della Trattativa Diretta con RdO n. 3777556 del 04/10/2023, CIG A0192316EC, con **Determinazione Dirigenziale n. 4903 del 18/10/2023** è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. b) del dlgs 31 marzo 2023 n. 36, del servizio inerente la *“Progettazione e realizzazione dell'immagine grafica istituzionale, redazione del piano di comunicazione integrato e realizzazione delle attività in esso delineate, a supporto dell'attività di formazione del Masterplan della Città di Reggio Calabria”*, all'O.E **“Blu Ocean s.r.l.”**, società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Via Nicola Furnari n. 63, 89129 – Reggio Calabria, **p. iva 02494000801**, **pec: bluocan@pec.bluocan.it**, per un importo pari a € 82.490,00, oltre euro 18.147,80 per IVA al 22%, **impegnando a tal**

fine la somma complessiva di euro 100.637,80 sul Capitolo di spesa 20095, p.d.c. 2.02.03.05.001, (Impegno n. 8597/2023 , corrispondente accertamento entrata n. 3781/2023) , a valere sul quadro economico dell'intervento denominato "Masterplan della Città di Reggio Calabria ", CUP: H32F17000230001, finanziato per complessivi € 1.000.000,00 con i fondi di cui alla delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, per il quale, sul corrente bilancio dell'Ente, sono stati istituiti i pertinenti capitoli di entrata e di uscita, specificamente: Capitolo di spesa 20095 (programmazione dello sviluppo futuro della città di Reggio Calabria Masterplan - Cap. entrata 40095), p.d.c. 2.02.03.05.001 - Capitolo di entrata 40095 (programmazione dello sviluppo futuro della città di Reggio Calabria Masterplan - Cap. spesa 20095.), p.d.c. 4.02.01.01.001;

Che con la medesima determinazione veniva approvata la procedura di affidamento, compresa la documentazione descrittiva dell'offerta del suddetto OE, del capitolato descrittivo e del capitolato tecnico firmato per presa visione ed accettazione, inerenti le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Che a seguito della presentazione della garanzia definitiva, veniva sottoscritto in data 8/11/2023 il relativo Contratto d'appalto mediante Documento di stipula generato tramite piattaforma MePA nell'ambito della Trattativa Diretta con RdO n. 3777556 del 04/10/2023, registrato nel Repertorio Contratti dell'Ente al nr. 900 del 8/11/2023;

Che per l'attività svolta in relazione alla prima fase di cui all'art. 4 punto 1 del Disciplinare di incarico, è stato già liquidato, con DD n. 1293 del 27/03/2024, il primo acconto di euro 24.747,00, del corrispettivo previsto, pari al 30% dell'importo contrattuale al netto di IVA, per complessivi euro 30.191,34 IVA compresa ;

Che per l'attività svolta in relazione alla seconda fase di cui all'art. 4 punto 2 del Disciplinare di incarico, è stato già liquidato, con DD n. 190 del 17/01/2025, il secondo acconto di euro 32.996,00, del corrispettivo previsto, pari al 40% dell'importo contrattuale al netto di IVA, per complessivi euro 40.255,12 IVA compresa ;

DATO ATTO

Che in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza anno 2024 del Settore 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" adottato con DD 2152 del 30/04/2025, l'impegno di spesa 3603/2024, erroneamente, non è stato reimputato con esigibilità nell'anno 2025 per la quota corrispondente all'attività ancora in corso di svolgimento (saldo pari al 30% per attività di cui all'art. 4 punto 3 del disciplinare di incarico);

CONSIDERATO

necessario registrare l'impegno di spesa ed il correlato accertamento di entrata per la quota corrispondente all'attività, già affidata con **Determinazione Dirigenziale n. 4903 del 18/10/2023**, ancora in corso di svolgimento (saldo pari al 30% del corrispettivo), con esigibilità nel corrente esercizio finanziario, pari a complessivi euro 30.191,34, di cui euro 24.747,00 per corrispettivo ed euro 5.444,34 per IVA al 22%, a valere sul Capitolo di spesa 20095, p.d.c. 2.02.03.05.001;

CONSIDERATO inoltre

che nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di prestazioni diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali contenute nel disciplinare tecnico allegato agli atti della suddetta trattativa diretta per la maggior dimensione (numero di pagine) dei documenti prodotti relative agli allegati al documento strategico definitivo, componenti il documento finale del masterplan, oggetto di elaborazione grafica (progettazione ed elaborazione grafica copertine, infografiche, foto, impaginazione) per la successiva pubblicazione, sia in formato digitale che a stampa, rispetto a quanto inizialmente previsto, in attuazione del progetto grafico editoriale già approvato..

DATO ATTO

che l'art. 14 del disciplinare tecnico relativo al servizio oggetto di affidamento, prevede che :

- *La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto nei casi previsti dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023.*
- *L'affidatario ha, inoltre, l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Ente e che siano ritenute opportune dallo stesso.*
- *Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle prestazioni, l'affidatario è obbligato ad assoggettarsi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di contratto.*

che il RUP n.q. di direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 7 dell'Allegato II.14 al Dlgs 36/2023, e sottoscritto, la relativa Perizia di variante suppletiva in corso d'opera, costituita dai seguenti elaborati,

allegati alla presente:

1. Relazione di progetto comprensiva di analisi nuovi prezzi e quadro comparativo;
2. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, firmato dall'OE per accettazione;
3. Relazione del RUP sull'ammissibilità della variante.

che l'importo complessivo della perizia di variante suppletiva è pari ad euro 90.489,55, (IVA esclusa), di cui euro 82.490,00 per le attività previste nel contratto originario al netto del ribasso offerto del 0,012%, e di cui euro 7.999,55 per le maggiori attività rispetto a quelle previste originariamente, al netto del ribasso offerto, corrispondente ad una variazione in aumento del 9,69% dell'importo contrattuale;

che la maggiore somma necessaria a seguito dell'incremento dell'importo contrattuale pari a complessivi ad euro 9.759,45, compresi di Iva al 22%, può trovare copertura nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante nell'ambito del quadro economico dell'intervento denominato "Masterplan della Città di Reggio Calabria", CUP: H32F17000230001, finanziato per complessivi € 1.000.000,00 con i fondi di cui alla delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, e precisamente a valere sul Capitolo di spesa 20095, p.d.c. 2.02.03.05.001, con esigibilità nel corrente anno finanziario;

che per effetto dell'esecuzione delle prestazioni suppletive di cui trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni fissato dall'art.3 del Disciplinare Tecnico, in giorni 305 dall'avvio del servizio, tenuto conto dei tempi necessari al completamento del servizio, in relazione dei tempi di elaborazione del Masterplan ed alla conclusione delle attività di partecipazione realizzate, deve essere prorogato fino al 10/12/2025, in coerenza con il cronoprogramma dell'ente erogatore.

VISTO

l'art. 120 comma 1 del Dlgs 36/2023, secondo cui *"i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:*

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;"

l'art. 120 comma 3 del Dlgs 36/2023, secondo cui *" I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche."

l'art. 120 comma 5 del Dlgs 36/2023, secondo cui *"Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali."*

l'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023, secondo cui *"Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto"*

DATO ATTO che per il suddetto OE, è stato verificata la regolarità contributiva, tramite Sportello Unico previdenziale, che ha rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nr. Prot. INAIL_51792637, in corso di validità con scadenza al 21/03/2026, come da certificazione allegata alla presente;

RICHIAMATI

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/03/2024 di approvazione del DUP 2025-2027;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

La Determinazione Dirigenziale n. 2152 del 30/04/2025 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 competenza 2024 del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;

RITENUTO

di poter approvare la suddetta perizia di variante suppletiva redatta dal RUP n.q. di Direttore dell'esecuzione, dell'importo complessivo pari ad euro 90.489,55, (IVA esclusa), di cui euro 82.490,00 per le attività previste nel contratto originario al netto del ribasso offerto del 0,012%, e di cui euro 7.999,55 per le maggiori attività rispetto a quelle previste originariamente, al netto del ribasso offerto, corrispondente ad una variazione in aumento del 9,69% dell'importo contrattuale, in quanto corrispondente a quanto previsto all'art. 14 del disciplinare tecnico relativo al servizio oggetto di affidamento allegato al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 let. a e comma 9 del Dlgs 36/2023;

di poter prorogare il termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni fissato dall'art.3 del Disciplinare Tecnico del disciplinare di incarico in coerenza con i termini di redazione del documento finale del Masterplan fino al 10/12/2025, in linea con il cronoprogramma dell'ente erogatore;

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina n. 1 del 08/01/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" all' Ing. Ida Albanese;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente adottante e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, del DPR 62/2013 e smi. E del vigente PIAO 2025-2027;

VISTI

- gli atti citati in premessa
- il CUP: H32F17000230001
- il CIG: A0192316EC
- il DLgs n. 36/2023, Codice dei contratti pubblici e s.m.i;
- la L. n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- il D. Lgs n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;
- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28.04.2016;
- Il DUP 2025-2027;
- Il Dlgs 196/2003 e s.m.i.;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI REGISTRARE l'impegno di spesa ed il correlato accertamento di entrata per la quota corrispondente all'attività, già affidata con **Determinazione Dirigenziale n. 4903 del 18/10/2023 all'O.E "Blu Ocean s.r.l.", società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Via Nicola Furnari n. 63, 89129 – Reggio Calabria, p. iva 02494000801 , pec: bluocan@pec.bluocan.it**, ancora in corso di svolgimento (saldo pari al 30% del corrispettivo), con esigibilità nel corrente esercizio finanziario, **pari a complessivi euro 30.191,34**, di cui euro 24.747,00 per corrispettivo ed euro 5.444,34 per IVA al 22%, a valere **sul Capitolo di spesa 20095, p.d.c. 2.02.03.05.001** (corrispondente accertamento di entrata sul cap. 40095 p.d.c. 4.2.1.1.1);

DI DARE ATTO CHE l'impegno n. 3603/2024 e l'accertamento n. 1267/2024 saranno eliminati in sede di prossimo riaccertamento dei residui;

DI APPROVARE la perizia di variante suppletiva in corso d'opera redatta dal RUP n.q. di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 7 dell'Allegato II.14 al Dlgs 36/2023, costituita dai seguenti elaborati, allegati alla presente:

1. Relazione di progetto comprensiva di analisi nuovi prezzi e quadro comparativo;
2. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
3. Relazione del RUP sull'ammissibilità della variante.

dell'importo complessivo pari ad euro 90.489,55, (IVA esclusa), di cui euro 82.490,00 per le attività previste nel contratto originario al netto del ribasso offerto del 0,012%, e di cui euro 7.999,55 per le maggiori attività rispetto a quelle previste originariamente, al netto del ribasso offerto, corrispondente ad una variazione in aumento del 9,69% dell'importo contrattuale, in quanto corrispondente a quanto previsto all'art. 14 del disciplinare tecnico relativo al servizio oggetto di

affidamento allegato al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 let. a e comma 9 del Dlgs 36/2023;

DI IMPEGNARE la maggiore somma necessaria a seguito dell'incremento dell'importo contrattuale, **pari a complessivi euro 9.759,45**, di cui euro 7.999,55 per corrispettivo e di cui euro 1.759,90 per Iva al 22%, sul **Capitolo di spesa 20095, p.d.c. 2.02.03.05.001**, con esigibilità nel corrente anno finanziario (corrispondente accertamento di entrata sul cap. 40095 p.d.c. 4.2.1.1.1.1);

DI ACCERTARE, conseguentemente, la somma complessiva di € 40142,13 sul Capitolo di entrata 40095, p.d.c. 4.02.01.01.001;

DI PROROGARE il termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni fissato dall'art.3 del Disciplinare Tecnico del disciplinare di incarico in coerenza con i termini di redazione del documento finale del Masterplan fino al 10/12/2025, dando atto che tale termine è in linea con il cronoprogramma dell'ente erogatore ;

DI DARE ATTO della compatibilità del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO, ALTRESÌ:

Dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull'Albo pretorio e di assolvere al disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, e ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet dell'Ente.

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, inoltre, che:

- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico dell'attuazione del Patto presso l'Ufficio per la programmazione unitaria per il Patto della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Alberto Di Mare

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
20095	2.2.3.5.1	IMP	9995	2025				
40095	4.2.1.1.1	ACC	4490	2025				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
