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Cronoprogramma dei Lavori



ALLEGATO "A"

Comune di Reggio Calabria
Provincia di RC

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SS 106 “TER” - LAVORI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANOVRA
DI USCITA E DELLA VIABILITÀ COMPLANARE PER IL COLLEGAMENTO
FUNZIONALE TRA LA SS 106“TER” E LA VIABILITÀ PER L’AEROPORTO DI
REGGIO CALABRIA IN CORRISPONDENZA DELLO SVINCOLO DI “MALDERITI” E
RAMPA IN DIREZIONE SUD DI IMMISSIONE SULLA SS106“TER”

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. “STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA”

CANTIERE: Reggio Calabria, Reggio Calabria (RC)

Reggio Calabria, 24/10/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geom. Giuseppe Carditello)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Pirrotta Antonella)
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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 6 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 6 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 6 g

Sede stradale 156 g

Scavo di sbancamento 120 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 120 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 120 g

Demolizione di fondazione stradale 120 g

Formazione di rilevato stradale 150 g

Formazione di fondazione stradale 150 g

Formazione di manto di usura e collegamento 150 g

Idraulica di piattaforma 150 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 150 g

Opere di sostegno 60 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 60 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 60 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 60 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 60 g

Perforazioni per paratie in c.a. 60 g

Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a. 60 g

Getto di calcestruzzo per paratia in c.a. 60 g

Impianto di pubblica illuminazione 20 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 20 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 20 g

Opere complementari 20 g

Montaggio di guard-rails 20 g

Posa di segnaletica verticale 20 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 20 g

Pulizia di sede stradale 20 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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