

Comune di Reggio Calabria
Città Metropolitana di Reggio Calabria

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 05/12/2023

OGGETTO: "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO
"CICLOVIE URBANE" – CUP H31B22001640006

COMMITTENTE: Comune di Reggio Calabria

IMPRESA: S.F. COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto in data 06/09/2023 rep. n. 0770 registrato a Reggio Calabria in data
26/09/2023 al n. 0226619 di euro 677 233.91

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	994 001.25
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	33 751.03
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	135 446.78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 960'250,22 - 100%)				
1 001.001.002	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 01 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi	SOMMANO % aliquote	70,00	78'428,28 (8,167%)	54'899,80 (5,717%)
2 001.002.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	SOMMANO % aliquote	45,00	27'931,64 (2,909%)	12'569,24 (1,309%)
3 001.003.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 03 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	SOMMANO % aliquote	45,00	23'614,26 (2,459%)	10'626,42 (1,107%)
4 001.004.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	SOMMANO % aliquote	75,00	29'165,64 (3,037%)	21'874,23 (2,278%)
5 001.005.002	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 05 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi	SOMMANO % aliquote	50,00	196'193,92 (20,432%)	98'096,96 (10,216%)
6 002.007.001	OG3 - Università - Università Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	SOMMANO % aliquote	15,00	17'361,16 (1,808%)	2'604,17 (0,271%)
7 002.008.004	OG3 - Università - Università Tratto 03 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	SOMMANO % aliquote	15,00	8'797,67 (0,916%)	1'319,65 (0,137%)
8 003.017.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 04 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	SOMMANO % aliquote	40,00	86'135,34 (8,970%)	34'454,14 (3,588%)
9 003.020.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 07 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	SOMMANO % aliquote	40,00	30'321,21 (3,158%)	12'128,48 (1,263%)
10 003.021.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 08 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	SOMMANO % aliquote	40,00	32'666,48 (3,402%)	13'066,59 (1,361%)
11 003.022.003	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 09 Via San Giuseppe - Intervento 05 - Pista ciclabile in allargamento del marciapiede esistente	SOMMANO % aliquote	95,00	118'427,30 (12,333%)	112'505,93 (11,716%)
12 003.023.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 10 Via San Giuseppe - Intervento 01 - Corsia ciclabile	SOMMANO % aliquote	80,00	10'694,01 (1,114%)	8'555,21 (0,891%)
13 003.024.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 11 Via San Giuseppe - Intervento 01 - Corsia ciclabile	SOMMANO % aliquote	80,00	28'132,31 (2,930%)	22'505,85 (2,344%)
14 003.025.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 12 Via San Giuseppe - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	SOMMANO % aliquote	80,00	36'539,91 (3,805%)	29'231,93 (3,044%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota				434'438,60 (45,242%)
	RIBASSO del 32,988% da considerare su euro				434'438,60
	A RIPORTARE				434'438,60

