

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO
"CICLOVIE URBANE" – CUP H31B22001640006

COMMITTENTE: Comune di Reggio Calabria

IMPRESA: S.F. COSTRUZIONI S.R.L.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO (Progetto euro 960'250,22 - 100%)						
1 001.001.002	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 01 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi	1	1	70,00		54'899,80
	al S.A.L. n. 1 aliquota			70,00		54'899,80 (5,717%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			70,00	78'428,28 (8,167%)	54'899,80 (5,717%)
2 001.002.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	2	45,00		12'569,24
	al S.A.L. n. 1 aliquota			45,00		12'569,24 (1,309%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			45,00	27'931,64 (2,909%)	12'569,24 (1,309%)
3 001.003.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 03 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	3	45,00		10'626,42
	al S.A.L. n. 1 aliquota			45,00		10'626,42 (1,107%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			45,00	23'614,26 (2,459%)	10'626,42 (1,107%)
4 001.004.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	4	75,00		21'874,23
	al S.A.L. n. 1 aliquota			75,00		21'874,23 (2,278%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			75,00	29'165,64 (3,037%)	21'874,23 (2,278%)
5 001.005.002	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 05 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi	1	5	50,00		98'096,96
	al S.A.L. n. 1 aliquota			50,00		98'096,96 (10,216%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			50,00	196'193,92 (20,432%)	98'096,96 (10,216%)
6 002.006.001	OG3 - Università - Università Tratto 01 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	6	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1 aliquota			0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00	5'456,59 (0,568%)	0,00 (0,000%)
7 002.007.001	OG3 - Università - Università Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	7	15,00		2'604,17
	al S.A.L. n. 1 aliquota			15,00		2'604,17 (0,271%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			15,00	17'361,16 (1,808%)	2'604,17 (0,271%)
8 002.008.004	OG3 - Università - Università Tratto 03 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	8	15,00		1'319,65
	al S.A.L. n. 1 aliquota			15,00		1'319,65 (0,137%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			15,00	8'797,67 (0,916%)	1'319,65 (0,137%)
9 002.009.001	OG3 - Università - Università Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	9	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
						(0,000%)
10 002.010.004	OG3 - Università - Università Tratto 05 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	10	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	37'936,87	0,00
	aliquote				(3,951%)	(0,000%)
11 002.011.001	OG3 - Università - Università Tratto 06 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	11	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	4'574,88	0,00
	aliquote				(0,476%)	(0,000%)
12 002.012.004	OG3 - Università - Università Tratto 07 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	12	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	6'395,61	0,00
	aliquote				(0,666%)	(0,000%)
13 002.013.001	OG3 - Università - Università Tratto 08 - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	13	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	2'876,40	0,00
	aliquote				(0,300%)	(0,000%)
14 003.014.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 01 Stadio - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	14	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	19'391,97	0,00
	aliquote				(2,019%)	(0,000%)
15 003.015.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 02 Stadio - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	15	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	24'268,34	0,00
	aliquote				(2,527%)	(0,000%)
16 003.016.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 03 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	16	0,00	0,00	0,00
	aliquota					
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	74'886,88	0,00
	aliquote				(7,799%)	(0,000%)
17 003.017.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 04 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	17	40,00	40,00	34'454,14
	aliquota					34'454,14
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			40,00	86'135,34	34'454,14
	aliquote				(8,970%)	(3,588%)
18 003.018.005	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 05 Viale Aldo Moro - Intervento 07 - Pista ciclopedonale su marciapiede esistente					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	18	0,00		0,00
				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00	4'106,84 (0,428%)	0,00 (0,000%)
19 003.019.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 06 Viale Aldo Moro - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	19	0,00		0,00
				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,00	6'190,42 (0,645%)	0,00 (0,000%)
20 003.020.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 07 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	20	40,00		12'128,48
				40,00		12'128,48 (1,263%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			40,00	30'321,21 (3,158%)	12'128,48 (1,263%)
21 003.021.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 08 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	21	40,00		13'066,59
				40,00		13'066,59 (1,361%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			40,00	32'666,48 (3,402%)	13'066,59 (1,361%)
22 003.022.003	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 09 Via San Giuseppe - Intervento 05 - Pista ciclabile in allargamento del marciapiede esistente	1	22	95,00		112'505,93
				95,00		112'505,93 (11,716%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			95,00	118'427,30 (12,333%)	112'505,93 (11,716%)
23 003.023.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 10 Via San Giuseppe - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	23	80,00		8'555,21
				80,00		8'555,21 (0,891%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			80,00	10'694,01 (1,114%)	8'555,21 (0,891%)
24 003.024.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 11 Via San Giuseppe - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	24	80,00		22'505,85
				80,00		22'505,85 (2,344%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			80,00	28'132,31 (2,930%)	22'505,85 (2,344%)
25 003.025.004	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 12 Via San Giuseppe - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso	1	25	80,00		29'231,93
				80,00		29'231,93 (3,044%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			80,00	36'539,91 (3,805%)	29'231,93 (3,044%)
26 003.026.001	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 13 Via Padova - Intervento 01 - Corsia ciclabile	1	26	0,00		0,00
				0,00		0,00 (0,000%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			0,00	3'074,14	0,00

