

Comune di Reggio Calabria
Città Metropolitana di Reggio Calabria

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO
"CICLOVIE URBANE" – CUP H31B22001640006

COMMITTENTE: Comune di Reggio Calabria

IMPRESA: S.F. COSTRUZIONI S.R.L.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	Anticipazione euro							135'446,78
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 960'250,22 - 100%)							
	OG3 - Pentimele (SpCat 1) Pentimele Tratto 01 (Cat 1) Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi (SbCat 2)							
1 001.001.002	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 01 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi SOMMANO % aliquote	1	2	70,00		78'428,28 (8,167%)	54'899,80 (5,717%)	
	Pentimele Tratto 02 (Cat 2) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)							
2 001.002.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % aliquote	1	2	45,00		27'931,64 (2,909%)	12'569,24 (1,309%)	
	Pentimele Tratto 03 (Cat 3)							
3 001.003.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 03 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % aliquote	1	2	45,00		23'614,26 (2,459%)	10'626,42 (1,107%)	
	Pentimele Tratto 04 (Cat 4)							
4 001.004.001	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % aliquote	1	2	75,00		29'165,64 (3,037%)	21'874,23 (2,278%)	
	Pentimele Tratto 05 (Cat 5) Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi (SbCat 2)							
5 001.005.002	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 05 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi SOMMANO % aliquote	1	2	50,00		196'193,92 (20,432%)	98'096,96 (10,216%)	
	OG3 - Università (SpCat 2) Università Tratto 01 (Cat 6) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)							
6 002.006.001	OG3 - Università - Università Tratto 01 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % aliquote	1	3	0,00		5'456,59 (0,568%)	0,00 (0,000%)	
	Università Tratto 02 (Cat 7)							
7 002.007.001	OG3 - Università - Università Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % aliquote	1	3	15,00		17'361,16 (1,808%)	2'604,17 (0,271%)	
	A R I P O R T A R E							200'670,82 135'446,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						200'670,82	135'446,78
8 002.008.004	Università Tratto 03 (Cat 8) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4) OG3 - Università - Università Tratto 03 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	3	15,00		8'797,67 (0,916%)	1'319,65 (0,137%)	
9 002.009.001	Università Tratto 04 (Cat 9) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1) OG3 - Università - Università Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	3	0,00		37'936,87 (3,951%)	0,00 (0,000%)	
10 002.010.004	Università Tratto 05 (Cat 10) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4) OG3 - Università - Università Tratto 05 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	3	0,00		4'574,88 (0,476%)	0,00 (0,000%)	
11 002.011.001	Università Tratto 06 (Cat 11) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1) OG3 - Università - Università Tratto 06 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	0,00		28'463,88 (2,964%)	0,00 (0,000%)	
12 002.012.004	Università Tratto 07 (Cat 12) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4) OG3 - Università - Università Tratto 07 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	0,00		6'395,61 (0,666%)	0,00 (0,000%)	
13 002.013.001	Università Tratto 08 (Cat 13) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1) OG3 - Università - Università Tratto 08 - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	0,00		2'876,40 (0,300%)	0,00 (0,000%)	
14 003.014.001	OG3 - Reggio SUD (SpCat 3) Reggio Sud Tratto 01 Stadio (Cat 14) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 01 Stadio - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	0,00		19'391,97 (2,019%)	0,00 (0,000%)	
15 003.015.001	Reggio Sud Tratto 02 Stadio (Cat 15) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 02 Stadio - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	4	0,00		24'268,34 (2,527%)	0,00 (0,000%)	
	A R I P O R T A R E						201'990,47	135'446,78

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						201'990,47	135'446,78
16 003.016.004	Reggio Sud Tratto 03 Viale Aldo Moro (Cat 16) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 03 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	5	0,00		74'886,88 <i>(7,799%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>	
17 003.017.004	Reggio Sud Tratto 04 Viale Aldo Moro (Cat 17) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 04 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	5	40,00		86'135,34 <i>(8,970%)</i>	34'454,14 <i>(3,588%)</i>	
18 003.018.005	Reggio Sud Tratto 05 Viale Aldo Moro (Cat 18) Intervento 07 - Pista ciclopedonale su marciapiede esistente (SbCat 5) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 05 Viale Aldo Moro - Intervento 07 - Pista ciclopedonale su marciapiede esistente SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	5	0,00		4'106,84 <i>(0,428%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>	
19 003.019.001	Reggio Sud Tratto 06 Viale Aldo Moro (Cat 19) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 06 Viale Aldo Moro - Intervento 01 - Corsia ciclabile SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	5	0,00		6'190,42 <i>(0,645%)</i>	0,00 <i>(0,000%)</i>	
20 003.020.004	Reggio Sud Tratto 07 Via Barbaro (Cat 20) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 07 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	5	40,00		30'321,21 <i>(3,158%)</i>	12'128,48 <i>(1,263%)</i>	
21 003.021.004	Reggio Sud Tratto 08 Via Barbaro (Cat 21) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 08 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	6	40,00		32'666,48 <i>(3,402%)</i>	13'066,59 <i>(1,361%)</i>	
22 003.022.003	Reggio Sud Tratto 09 Via San Giuseppe (Cat 22) Intervento 05 - Pista ciclabile in allargamento del marciapiede esistente (SbCat 3) OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 09 Via San Giuseppe - Intervento 05 - Pista ciclabile in allargamento del marciapiede esistente SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	6	95,00		118'427,30 <i>(12,333%)</i>	112'505,93 <i>(11,716%)</i>	
	Reggio Sud Tratto 10 Via San Giuseppe (Cat 23) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E						374'145,61	135'446,78

