

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** "RAFFORZAMENTO MOBILITA' CICLISTICA" SUB - INVESTIMENTO  
"CICLOVIE URBANE" – CUP H31B22001640006

**COMMITTENTE:** Comune di Reggio Calabria

**IMPRESA:** S.F. COSTRUZIONI S.R.L.

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 8 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 960'250,22 - 100%)							
	<b>OG3 - Pentimele (SpCat 1)</b> <b>Pentimele Tratto 01 (Cat 1)</b> <b>Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi (SbCat 2)</b>							
1 001.001.002 05/12/2023	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 01 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi (voce pari a euro 78'428,28 - 8,167% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					45,00 25,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (5,717%)		
	<b>Pentimele Tratto 02 (Cat 2)</b> <b>Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
2 001.002.001 05/12/2023	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 27'931,64 - 2,909% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					20,00 25,00		
	SOMMANO % aliquota					45,00 (1,309%)		
	<b>Pentimele Tratto 03 (Cat 3)</b>							
3 001.003.001 05/12/2023	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 03 - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 23'614,26 - 2,459% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					20,00 25,00		
	SOMMANO % aliquota					45,00 (1,107%)		
	<b>Pentimele Tratto 04 (Cat 4)</b>							
4 001.004.001 05/12/2023	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 29'165,64 - 3,037% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					45,00 30,00		
	SOMMANO % aliquota					75,00 (2,278%)		
	<b>Pentimele Tratto 05 (Cat 5)</b> <b>Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi (SbCat 2)</b>							
5 001.005.002 05/12/2023	OG3 - Pentimele - Pentimele Tratto 05 - Intervento 03 - Pista ciclabile in sede propria protetta da new jersey rinverditi (voce pari a euro 196'193,92 - 20,432% dei lavori a corpo)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					40,00		
	QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					10,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					50,00 (10,216%)		
	<b>OG3 - Università (SpCat 2) Università Tratto 01 (Cat 6) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
6 002.006.001 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 01 - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 5'456,59 - 0,568% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 (0,000%)		
	<b>Università Tratto 02 (Cat 7)</b>							
7 002.007.001 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 02 - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 17'361,16 - 1,808% dei lavori a corpo)					15,00		
	QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					15,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					15,00 (0,271%)		
	<b>Università Tratto 03 (Cat 8) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4)</b>							
8 002.008.004 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 03 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 8'797,67 - 0,916% dei lavori a corpo)					15,00		
	QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					15,00		
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					15,00 (0,137%)		
	<b>Università Tratto 04 (Cat 9) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
9 002.009.001 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 04 - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 37'936,87 - 3,951% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 (0,000%)		
	<b>Università Tratto 05 (Cat 10) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4)</b>							
10 002.010.004 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 05 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 4'574,88 - 0,476% dei lavori a corpo)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
	<b>Università Tratto 06 (Cat 11) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
11 002.011.001 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 06 - Intervento 01 - Corsia ciclabile <i>(voce pari a euro 28'463,88 - 2,964% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
	<b>Università Tratto 07 (Cat 12) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4)</b>							
12 002.012.004 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 07 - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso <i>(voce pari a euro 6'395,61 - 0,666% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
	<b>Università Tratto 08 (Cat 13) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
13 002.013.001 05/12/2023	OG3 - Università - Università Tratto 08 - Intervento 01 - Corsia ciclabile <i>(voce pari a euro 2'876,40 - 0,300% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
	<b>OG3 - Reggio SUD (SpCat 3) Reggio Sud Tratto 01 Stadio (Cat 14)</b>							
14 003.014.001 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 01 Stadio - Intervento 01 - Corsia ciclabile <i>(voce pari a euro 19'391,97 - 2,019% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
	<b>Reggio Sud Tratto 02 Stadio (Cat 15)</b>							
15 003.015.001 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 02 Stadio - Intervento 01 - Corsia ciclabile <i>(voce pari a euro 24'268,34 - 2,527% dei lavori a corpo)</i>							
	SOMMANO % <i>aliquota</i>					0,00 <i>(0,000%)</i>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>R I P O R T O</b>								
	<b>Reggio Sud Tratto 03 Viale Aldo Moro (Cat 16) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4)</b>							
16 003.016.004 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 03 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 74'886,88 - 7,799% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 04 Viale Aldo Moro (Cat 17)</b>							
17 003.017.004 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 04 Viale Aldo Moro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 86'135,34 - 8,970% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO - REALIZZATI IN VIALE MESSINA					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (3,588%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 05 Viale Aldo Moro (Cat 18) Intervento 07 - Pista ciclopedonale su marciapiede esistente (SbCat 5)</b>							
18 003.018.005 26/10/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 05 Viale Aldo Moro - Intervento 07 - Pista ciclopedonale su marciapiede esistente (voce pari a euro 4'106,84 - 0,428% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 06 Viale Aldo Moro (Cat 19) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
19 003.019.001 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 06 Viale Aldo Moro - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 6'190,42 - 0,645% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 07 Via Barbaro (Cat 20) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4)</b>							
20 003.020.004 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 07 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 30'321,21 - 3,158% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (1,263%)		
<b>A R I P O R T A R E</b>								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>R I P O R T O</b>								
	<b>Reggio Sud Tratto 08 Via Barbaro (Cat 21)</b>							
21 003.021.004 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 08 Via Barbaro - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 32'666,48 - 3,402% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					40,00		
	SOMMANO % aliquota					40,00 (1,361%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 09 Via San Giuseppe (Cat 22) Intervento 05 - Pista ciclabile in allargamento del marciapiede esistente (SbCat 3)</b>							
22 003.022.003 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 09 Via San Giuseppe - Intervento 05 - Pista ciclabile in allargamento del marciapiede esistente (voce pari a euro 118'427,30 - 12,333% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					80,00 15,00		
	SOMMANO % aliquota					95,00 (11,716%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 10 Via San Giuseppe (Cat 23) Intervento 01 - Corsia ciclabile (SbCat 1)</b>							
23 003.023.001 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 10 Via San Giuseppe - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 10'694,01 - 1,114% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (0,891%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 11 Via San Giuseppe (Cat 24)</b>							
24 003.024.001 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 11 Via San Giuseppe - Intervento 01 - Corsia ciclabile (voce pari a euro 28'132,31 - 2,930% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (2,344%)		
	<b>Reggio Sud Tratto 12 Via San Giuseppe (Cat 25) Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (SbCat 4)</b>							
25 003.025.004 05/12/2023	OG3 - Reggio SUD - Reggio Sud Tratto 12 Via San Giuseppe - Intervento 06 - Pista ciclabile protetta da parcheggi a raso (voce pari a euro 36'539,91 - 3,805% dei lavori a corpo) QUANTITÀ IN CONTO PROVVISORIO					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (3,044%)		
<b>A R I P O R T A R E</b>								



