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Citta di Reggio Calabria

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO “AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO”

Via Michele Barillaro snc Palazzo Ce.Dir., Torre 1, Piano 4 —

89100 Reggio Calabria (RC)

SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO
Per la progettazione e |'esecuzione dei lavori relativi al progetto

«PONMETRO 2014-2020 - RC.6.1.4.B.1 “CURA DEL VERDE UR-
BANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTA”

LOTTO FUNZIONALE N. 3 “FORESTA URBANA PENTIMELE” »

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG): 9338620902
Codice Unico di Progetto (CUP): H39J21014710006

Totale appalto: 462.039,27 €
Di cui Oneri della sicurezza: € 8.984,15



In , il giorno del mese di dell' anno

duemila , hella sede della stazione appaltante sita in , alla
via , avanti a me dott. , autorizzato a ricevere atti e
contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base ........... , senza l'assistenza dei testimoni per

espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventii requisiti di legge,

si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. nato a il , C.F.:

, nella sua gualita di dirigente dell'Amministrazione

, a tale funzione nominato con provvedimento del .n.

., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui € domiciliato, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione

appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa , C.F.. ,
partita LV.A. , con sede legale in , alla via

, che nel prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente

"appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa ,C.F.: ,
partita LV.A. , con sede legale in , alla via

, che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento

temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio

,in , Repertorio n° in data , tra

essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa -1

C.F.: , Partita I.V.A.

con sede in , Via ,n°




Impresa - 2

C.F.: , Partita I.V.A.

con sede in , Via ,n°
Impresa - 3

C.F.: , Partita I.V.A.

con sede in , Via ,n°
Impresa - n

C.F.: , Partita I.V.A.

con sede in , Via ,n°

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi
chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta Comunale n° del , esecutiva a norma di legge,

e stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi all'intervento FORESTA URBANA
PENTIMELE, finanziato a valere su risorse PON METRO 2014-2020 identificato con il codice progetto
RC6.1.4.B1

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. del la stazione appaltante si e

determinata a contrarre ed haindetto la procedura di gara per I'appalto di progettazione esecutiva,
comprensiva di CSA ed esecuzione dei lavori dell’intervento ASPROMONTE OPEN AIR - Area di sosta

attrezzata per camper in localita Campi di Reggio, per un importo complessivo a base di gara di

Euro 462.039,27 € (--------- ), di cui € ( ) per lavori, €---------------- per spese tecniche
di progettazione ed €---------- per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
- all’esito della citata procedura aperta, e stata approvata con provvedimento n. del

la graduatoria di merito e I'appalto é stato aggiudicato,con il criterio dell’offerta economicamente

piu vantaggiosa, all'impresa con sede in con il ribasso del
% sull'importo a base d'asta di € e, quindi, per un importo dei lavori da
appaltare di € edi € per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi

come si evince dal relativo verbale di gara;



- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla

determinazione dirigenziale numero del che attesta la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 7, del codice dei contratti

pubblici;

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data

, del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1.La premessa € parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, |'appalto per la

progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’Appaltatore si impegna alla loro progettazione ed esecuzione, alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina
di cui al codice dei contratti pubblici vigente, nonché delle pertinenti ulteriori disposizioni di legge

applicabili.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010,
per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al

comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:
- Codice identificativo gara (CIG): ............

- Codice Unico di Progetto (CUP): H33D21005090006

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, é fissato
in€ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:

a.€ per lavori, di cui:

1.€ Sicurezza generale;

2.€ Costo del personale;




b.€ Sicurezza speciale per I'attuazione dei piani di sicurezza;

c.€ ,quale corrispettivo per le spese tecniche e per progettazione esecutiva.

3.L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto |'osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e i documenti facenti
parte integrante del progetto posto a base di gara che |'appaltatore dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

4. 1l contratto & stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed
invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e qualita dei lavori

potra essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

5. Il ribasso contrattuale offerto, pari al ___ sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto
esecutivo che e parte integrante del contratto.

Il computo metrico estimativo allegato al progetto € invece estraneo al contratto e non ne

costituisce in alcun modo riferimento negoziale.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento

generale, sono riportati nella seguente tabella:

) Importi in euro )
Categoria Lavori Sicurezza del PSC Totale LUEU s ERRGC
LAVORI A CORPO
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
PO1 | AGROALIMENTARE, 370.404,90 € 7.408,10 € 309 708,12
ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE
IA 01 | IMPIANTI 78.802,46 € 1.576,05 € 166 034,37 18%
Totale APPALTO | 449.207,36 € 8.984,15€| 458.191,51€ 100%




Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in

, presso , alla via

,n.

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT acceso presso

L’Appaltatore dichiara che sono autorizzati ad operare sul conto corrente dedicato di cui al comma
2 per conto dell’Appaltatore, i signori

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. La progettazione esecutiva sara consegnata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni,
naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del presente contratto o dalla consegna del servizio, con
provvedimento (ordine di servizio) notificato a cura del RUP .

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva sopra
previsto, per ogni giorno naturale di ritardo & applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille
(unopermille)dell'importo contrattuale relativo alla progettazione corrispondente a ........ , fatto
salvo il risarcimento del maggior danno fatto salvo il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai
sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

| lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto o dal verbale di

esecuzione anticipata in via d’urgenza.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 150 giorni naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari

allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

4. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e definito consensualmente con I'affidatario; in difetto
di preventivo accordo la stazione appaltante pud ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante I'utilizzo di
prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove

I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del



contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché
dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della

sospensione

2. Se, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore
e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente
legittime, per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora |'esecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore puo chiedere
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del
codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a

lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei

lavori;



d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di

regolare esecuzione;
e) le vie di accesso ai cantieri;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione

dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio/di regolare esecuzione.

3. LUAppaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lI'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. U'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9 -Anticipazione, pagamenti e contabilita

1. All'appaltatore e concessa un'anticipazione fino al 30 per cento del valore del contratto di
appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di
idonea garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione, maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario a recupero dell’anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la
progettazione esecutiva e della CSP, con le seguenti modalita:

- acconto del 30% dell’'importo contrattuale della quota relativo alla progettazione esecutiva e CSP,

da corrispondere entro 30 giorni dalla validazione del progetto esecutivo.



- saldo del restante 70% dell’'importo contrattuale della quota, relativo alla progettazione esecutiva
e CSP, da corrispondere entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo.

3. | pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione
esecutiva redatta a cura dell'appaltatore. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione,
restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa
ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di

garanzia.

4. |l pagamento & effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. || DURC non é richiesto
se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'NPS (comprese le
gestioni separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le
gestioni separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in
tal caso in luogo € acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni,
salvo che questa sia gia nella disponibilita della Stazione appaltante e quanto dichiarato non abbia

subito variazioni.

5. Se la progettazione esecutiva & eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico
dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il
pagamento dei corrispettivi € effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture
guietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo
importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui
all'Art. 36 del CSA.

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per i lavori, con le
seguenti modalita: le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti
raggiunge un importo non inferiore a € 100.000,00, come risultante dal Registro di contabilita e dallo
Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

7. La somma del pagamento in acconto & costituita dall'importo progressivo determinato nella

documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale;
b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
C. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia

dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi,

salvo cause ostative, in sede di conto finale;
d. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

8. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed
emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il » con

I'indicazione della data di chiusura.



9. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi
dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

10. | pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30
giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. In deroga a quanto sopra, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo di contratto, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95%
(novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi
sia inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale, non pud essere emesso alcuno stato di
avanzamento. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi delle
norme precedenti. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto

originario,eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

12. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui

liguidazione definitiva ed erogazione e subordinata all'emissione del certificato di pagamento.

13. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si

ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

14. 1l pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute, &€ subordinato alla presentazione di
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e deve essere
effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.



Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste
nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche
nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione

dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per

cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

3. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono
valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto
previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2,
secondo periodo.

b) In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel

limite delle risorse di cui al comma 7.

c) La compensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei
dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita accertate dal

direttore dei lavori.

d) A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione,
ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati

nel relativo cronoprogramma.

e) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per
i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore,

rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

f) Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad
una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del
comma 2, la compensazione é riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la

sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.



g) Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale
superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione € riconosciuta nel limite
massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la

sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’offerta

i) La compensazione non e soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art.

106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 11 -Variazione dei lavori

1. Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative", sono ammesse solo varianti
migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle
specifiche tecniche di cui all'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio
e del mare dell'll ottobre 2017, p.to 2.7.1, ossia varianti che prevedano prestazioni superiori
rispetto al progetto approvato.

2. Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante,

che ne deve verificare |'effettivo apporto migliorativo.

3. 'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze,
insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla

necessita di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso entro 6
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. |l certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
siintende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro

due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie



1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15%
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve, promuove I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve

iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia
(comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare

da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario,
saranno deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e
dall'articolo 209 del codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario puo ricusare la clausola
compromissoria che in tal caso non fara parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante
entro 20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al

periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla
sua validita, interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata al collegio arbitrale

composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso I'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di

appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c¢) del codice dei
contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con
riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al

medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o
della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per
guanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma

dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;



d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione

delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso
gualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta
un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dichiara risolto il contratto.

Il contratto e altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 24, comma 1, del
CSA e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell'articolo Art. 67 comma 5, del presente Capitolato o nullita assoluta del contratto perché assenti
le disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge
136/2010.

Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 44 e Art. 46, integranti il contratto, e delle

ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli

organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.



Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la
redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi

d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente
codice. Con il verbale e accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del
contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di

consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi precedenti, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto
risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa
della facolta diinterpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista
dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare
fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del codice dei
contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di

agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante puo recedere dal contratto
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori

eseguiti.



L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i

lavori ed effettua il collaudo definitivo.

| materiali, il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli gia accettati
dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua

assenza, prima della comunicazione del preavviso.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per
il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso
da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti

al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Capitolato
Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle

proprieta, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.



Art. 16 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore
1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. |'appaltatore:

a. si impegna a consegnare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs. 81/08, noncheé le eventuali proposte integrative;

b. si impegna ad aggiornare tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in

funzione delle eventuali variazioni.

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni
concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore e obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del
2013, e stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data

numero

c. i lavoratori devono essere inquadarati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro
e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto, per garantire il
rispetto del criterio ambientale minimo "Clausola sociale" di cui all'allegato del D.M.11/10/2017,

p.to 2.7.2, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sempre nel rispetto di tale criterio, in caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno
di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica).

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolta

di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



Art. 17 - Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

2. | lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto; I'autorizzazione
al subappalto e soggetta a quanto disposto dal comma 6.

3. Ai sensidell’art. 105 del Codice, I'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

L'aggiudicatario e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a

un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7.In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,

I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla

verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.



Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha prestato apposita

garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale
d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del

medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore € obbligato ad assumere

la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza
numero in data rilasciata dalla

societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un

importo paria €

Art. 19 - Documenti contrattuali
1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
b. I'elenco dei prezzi unitari.

2. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati

i seguenti documenti:

a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in

sede di gara;
b. il computo metrico estimativo, che non ha valore negoziale.
c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;

d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui
all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato

Speciale d'appalto.



Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto
corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi

finanziari.

4. 'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti,
a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita
clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della L. n. 136/2010.



Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia
antimafia secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 e successive modificazioni, i
comparenti dichiarano che per la ditta ----------------- , € stata inoltrata la richiesta relativa al rilascio
dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. -----------
e, pertanto, essendo decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 92 del citato D.Lgs.
159/2011 e non essendo ancora pervenuta la richiesta certificazione, ’Amministrazione Comunale,
come sopra rappresentata, ha inteso procedere alla stipulazione del presente atto, fatte salve le

facolta di revoca o di recesso.

4. ’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per
la parte ancora in vigore, e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

guest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro.

2. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che ¢ a carico della Stazione

appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.

n.131/1986 es.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali



1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per |'utenza
esterna, esposta per esteso presso I'ufficio relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa [|'appaltatore che il titolare del trattamento
e con sede in via e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento
e

Art. 25 - Allegati al contratto

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati: a) Capitolato Speciale di Appalto
b) Elenco Prezzi, d) Patto di integrita ditta -----------

Gli atti e i documenti espressamente richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allo
stesso allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
COntratto.======================================

Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico
della societa appaltatrice, comprese quelle di registrazione che, trattandosi di atto soggetto ad
I.V.A., sirichiede a tassa fissa.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati e degli altri atti richiamati avendone gia presa piena

COn0OSCenza=======================

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti

che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro

Volonté:::::__ == oo o=

Il presente atto informatico, sottoscritto dalle parti con firma digitale, della quale io Ufficiale

Rogante ho accertato la validita dei certificati di firma, consta di pagine xy e righe xy oltre le



