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Citta di Reggio Calabria

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO “AGRICOLTURA E VERDE PUBBLICO”

Via Michele Barillaro snc Palazzo Ce.Dir., Torre 1, Piano 4 —
89100 Reggio Calabria (RC)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI

APPALTO INTEGRATO
EL.AMM. 02

«PON METRO 2014-2020 - RC.6.1.4.B.1 “CURA DEL VERDE UR-BANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTA”
LOTTO FUNZIONALE N. 3 “FORESTA URBANA PENTIMELE”»

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto
Progettazione a base di gara
Corrispettivo progettazione
Importo dei lavori
Costi della Sicurezza
TOTALE APPALTO

H39J21014710006

A corpo

Progetto esecutivo
3.847,76 € oltre IVA e C.P.A.
€ 449.207,36 oltre IVA

€ 8.984,15 oltre IVA
462.039,27 €

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Vincenzo Cotroneo

Il Progettista

Dott. Agronomo Stefano Poeta
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Art. 92 Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia
Art. 93  Irrigazioni
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

2

Ai sensi dell'articolo 1 del Codice degli appalti, I'oggetto dell'appalto (C.P.V. «71240000-2 - Servizi
architettonici, di ingegneria e pianificazione», relativamente alla progettazione esecutiva, C.P.V.
«45236250-7 - Lavori di superficie per parchi», in riferimento ai lavori) consiste nella progettazione
esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al
comma 2, mediante |'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita
dell'opera ovvero conformi al Decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare
dell'11 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.

L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: FORESTA URBANA “COLLINA DI PENTIMELE”;
b) descrizione sommaria: FORESTA URBANA “COLLINA DI PENTIMELE” - CURA DEL VERDE URBANO E

c)

CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTA;
ubicazione: loc. “Collina di Pentimele”,Sez. A Foglio 40 Comune di REGGIO DI CALABRIA (RC).

Sono compresi nell'appalto:

tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);

la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva da redigere a cura
dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in
conformita al progetto definitivo posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di
quest'ultima prima dell'inizio dei lavori; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le
parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera b).

sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione
appaltante.

La progettazione esecutiva e |'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole
dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
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trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG):

Codice Unico di Progetto (CUP):H39J21014710006

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei contratti: il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della
sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via
transitoria fino all’emanazione delle linee guida del’lANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti;

Capitolato Generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

D.Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione
appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Operatore economico (OE): il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), detto anche
Appaltatore o Esecutore, comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si &
aggiudicato il contratto;

RUP: il Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti
Pubblici;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui € responsabile il direttore dei
lavori;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;

POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
D. Lgs. 81/2008;

Costo della manodopera): per Costo della manodopera si intende il costo cumulato del personale
impiegato, detto anche costo del personale, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della
contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali
e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui agli articoli 23 (comma 16), 97
(comma 5, lettera d) e 95 (comma 10) del Codice dei Contratti Pubblici, e all’articolo 26, comma 6, del

Autorita Urbana di Reggio Calabria
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Decreto n. 81 del 2008;

Sicurezza speciale (anche SS): Costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso
D. Lgs. 81/2008.

Oneri di sicurezza aziendali (anche 0S): gli oneri che deve sostenere |'Operatore economico per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati all’'interno del corrispettivo previsto per le singole prestazioni,
nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici, nonché all’articolo 26,
comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei Contratti
Pubblici, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al
Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della
sicurezza” del Modello per la redazione del DUVRI allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo complessivo a base d’asta, come indicato nel quadro economico del progetto, sotto
riportato, € pari a, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a 463.008,59 €, cosi suddivisi:
e €4.817,08, comprensivi di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali (CPA) al 4% e dell’IVA
al 22%, quale onorario relativo alla progettazione esecutiva/CSP, di cui alla parcella redatta ai
sensi del D.M. 17 giugno 2016;
e €449.207,360ltre IVA al 10%, quale importo lavori, di cui agli elaborati progettuali approvati
CON =-=m=mmmmmmmmmmmee ;
* €8.984,15per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

1| LAVORI A BASE D'ASTA
1.1 | IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
1.1.1 | Lavori a misura opere di forestazione € 337.225,08
1.1.2 | Lavori a misura opere accessorie alla forestazione € 78.802,46
1.1.3 | Lavori a corpo €0,00
1.1.4 | Lavori a fattura €0,00
1.1.5 | Lavori in economia €0,00
1.1.6 | Lavori di manutenzione e gestione € 33.179,82
Autorita Urbana di Reggio Calabria 9
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1.2 | ONERI PER LA SICUREZZA INERENTE | LAVORI
1.2.1 | Oneri per la sicurezza per lavori a misura € 8.984,15
1.2.2 | Oneri per la sicurezza per lavori a corpo
1.2.3 | Oneri per la sicurezza per lavori in economia €0,00
1.2.4 TOTALE €8.984,15
1.3 | LAVORI A BASE D'ASTA (compresi oneri per la sicurez  za)
1.3.1|a) a misura € 458.191,51
1.3.2 | b) a corpo €0,00
1.3.3| ¢) in economia €0,00
134 TOTALE € 458.191,51
1.4 | TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) € 458.191,51
2| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
2.1 | Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto €0,00
29 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari €000
"~ | a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c¢) altro !
2.3 | Contributo per SUAP €0,00
24 Spese per incarichi professionali di supporto progettazione esecutiva, validazione, DL, € 60.000 00
" | coordinamento sicurezza, Collaudo (omnicomprensivi) e
2.5 | Accantonamenti per fondo di cui all'art. 113 DLgs.n.50/2016 (2% - incentivi) €9.163,83
2.6 | Spese per pubblicita art. 80 DLgs.n.163/2006 €0,00
2.7 | Spese generali/lmprevisti € 8.768,45
2.8 | CPA prof.sti € 2.400,00
2.9 | Spese per IVA sui lavori €61.476,21
2.10 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €141.808,49
3| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 600.000,00

L'intervento, pertanto, si compone della progettazione e delle lavorazioni di cui al progetto definitivo
approvato.

10 Autorita Urbana di Reggio Calabria
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L'appalto e costituito da unico lotto, il cui importo complessivo posto a base dell'affidamento é definito
dalla seguente tabella:

Descrizione TOTALE (L)
1 Lavori (L) A Corpo € 449.207,36
di cui Costo del personale (CP) -
€114.938,81
Descrizione A Corpo A Misura In Economia  TOTALE (SS)
2 Oneri per la sicurezza € 8.984,15 €0,00 € 8.984,15
3 Corrlsp.ettlvo per la progettazione €3.847.76
esecutiva (PE)
T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) € 462.039,27

2.  L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso
percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (SS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE»;

c) importo del Corrispettivo per la progettazione esecutiva (PE), determinato al rigo 3, della colonna
«TOTALEY, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo
importo.

3.  Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

. . N N tt.
Soggetti a ribasso ON soggetti a

ribasso
Lavori a Corpo 449.207,36 €
2 Sicurezza speciale (SS) da PSC 8.984,15 €
Corrispettivo per la progettazione
3 esecufiva (PE) i o8 3.847,76 €
TOTALE 453.055,12 € 8.984,15 €

4.  Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del
Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo "T — IMPORTO TOTALE APPALTO" e dell'ultima colonna "TOTALE".

5. L'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, riportato nella tabella di cui al comma 1 (PE), e
stato determinato dalla Stazione appaltante in sede di progettazione definitiva (posta a base di gara) sulla
base dei criteri di cui D.M. n. 143 del 2013.

6. La stazione appaltante, al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della

Autorita Urbana di Reggio Calabria 11
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manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un
totale di: Euro 8.984,15
7.  L’appalto & finanziato con i fondi Pon Metro 2014-2020, operazione RC6.1.4.b6.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. ' Il contratto & stipulato “A corpo” ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita.

In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantita maggiori rispetto a quelle previste
in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e I'’Appaltatore e gravato di tutti i
maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile
anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo
computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati
progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di
minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo
metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, '’Amministrazione si
riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.

3. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell’intervento, non ha valore negoziale.

Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, si applica il
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo Art. 2
del presente Capitolato speciale.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verra effettuato nel rispetto dei
termini previsti dall’art. 8, co. 4 lett. a) D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020 e modificato, da
ultimo, dalla legge n. 21 del 2021.

Il contratto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri,
i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del contratto, ivi

comprese tutte le attivita necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti
richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, prima dell’approvazione

del progetto esecutivo, anche derivanti da osservazioni di altri soggetti

esempio conferenza dei servizi e civiche amministrazioni).

Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni

attivita e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o,
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comungue, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi_quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla
esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche, la
riproduzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il
tempo necessario per lillustrazione del progetto nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di
servizi, procedure amministrative, per I'acquisizione di pareri e autorizzazioni di_qualunque genere
anche in corso d’opera.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2. |
vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione
appaltante.

Il contratto e stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata e comunque
ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. | I'lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 13. Tale categoria costituisce indicazione
per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

2.  L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili
di cui al comma 3, ammonta a € 356.934,81

3. | lavori appartenenti alle categoria diversa da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta
dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del presente Capitolato speciale
di appalto.

4.  Fermo restando il requisito di cui all'articolo 146, comma 4, del codice dei contratti, le opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, definite all'articolo 2 del D.M. 248/2016, possono essere eseguite dall'appaltatore solo se
possiede i requisiti di specializzazione di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. Per tali opere, di
seguito elencate, non & ammesso |'avvalimento se il singolo importo supera il 10% dell'importo totale
dell'appalto.

Lavorazione Categoria D.P.R. 207/2010 e | Importo %

s.m.i. (euro)

Opere di ingegneria naturalistica 0G 13 356.934,81 77,90%

ngsfsz?é:;gasdottl, oleodotti, opere di irrigazione e di 0G6 8.467,63 1,85%

Verde e arredo urbano 0S 24 92.789,07 20,25%
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5. | In sede di gara si dovra operare I’'accorpamento della categoria scorporabile OG 6 (poiché di importo
inferiore a € 150.000,00 e al di sotto del 10% dell'importo dei lavori) alla categoria prevalente OG 13.

6.  Limitatamente alla categoria 0S24, & possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento poiché il sito
oggetto di intervento non rientra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ovvero le gare relative a “beni culturali”.

Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale,
sono riportate nella seguente tabella:

Categoria D.P.R. 207/2010 e| Importo

Lavorazione . %
s.m.i. (euro)

Opere di ingegneria naturalistica 0G 13 356.934,81 77,90%

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 0G 6 8.467,63 1,85%

evacuazione

Verde e arredo urbano 0S 24 92.789,07 20,25%

TOTALE 458.191,51 100%

Non ci sono lavori a corpo.

2. | Aisensidell'art.25 gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile.

3. | Le lavorazioni da eseguirsi da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, artt.3 e 4,
sono cosi individuate:

a) opere di impiantistica elettrica;
b) opere di impiantistica idraulica;
c) opere di climatizzazione;
d) opere di produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) opere di videosorveglianza;
| | |
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CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente CSA,
contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si intende
comungque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 - Documenti contrattuali

1. | Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;

b) | il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

d) | il computo metrico estimativo richiamato nel bando o nell'invito;

e) | I'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art. 3 commi 2 e 3;

f) | il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
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punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

le polizze di garanzia di cui agli articoli Art. 36 e Art. 38 del presente CSA;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

il Codice dei contratti pubblici DIgs n.50/2016 e ss mm e ii;

il Regolamento generale di cui al DPR 207/2010, per quanto applicabile;

il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digitali» convertito con modificazioni nella legge Legge 11 settembre 2020, n. 120

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

Art. 8 - ESSENZIALITA’ DELLE CALUSOLE — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PERL’IMMEDIATA
ESECUZIONE DEI LAVORI — RESPONSABILITA’ ESECUTORE - Disposizioni particolari riguardanti
I'appalto

L'esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita
dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che
consentono, permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei lavori.

L'esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

16

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell' articolo 108 del
codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
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contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
|'affidamento del completamento dei lavori.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito
mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai
lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante pud
recedere dal contratto

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore, rappresentante e direttore dei lavori

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede |'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

L'appaltatore deve comunicare, secondo le modalita previste dall'art. 3 del Capitolato generale, le
persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi
dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve conferire le
facolta necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. La stazione appaltante, previo
richiesta motivata, puo richiedere la sostituzione del rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di
appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo
all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima societa.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede
o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Qualsiasi variazione di domicilio di tutte le persone di cui al presente articolo devono essere comunicate
alla stazione appaltante accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla

Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e
gualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior
tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore, che sussiste in
modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di
tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
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Art. 11 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1.

18

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della

migliore qualita, conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato 2 al Decreto del Ministro

dell'’Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'l1 Gennaio 2017 s.m.i. e possono essere messi

in opera solamente dopo |'accettazione degli stessi da parte del direttore dei lavori.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori,

completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le

prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste

dalla legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o

dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le

modalita poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso

confine di cantiere.

L'accettazione dei materiali e dei componenti e definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei

lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che,

per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al

contratto. In tal caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,

I'Amministrazione puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale

resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche considerando

diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di

tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non

strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora

specificate, le percentuali contenute nella parte tecnica del presente capitolato e comunque quelle di

cui all' Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11

Ottobre 2017.

I suddetto requisito puod essere derogato quando il componente impiegato rientri

contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (per es. membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata, salvo diverse specifiche nella parte tecnica

del capitolato, tramite una delle seguenti opzioni:

* una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in ltaly®,
Plastica Seconda Vita o equivalenti;
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* una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti
il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma I1SO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, é

ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformita alla

ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo

caso é necessario procedere ad un'attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale

documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori con le
seguenti modalita:

a mezzo PEC.
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CAPO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Progettazione definitiva

La progettazione definitiva posta a base di gara, verificata, validata e approvata, come integrata
dall'offerta tecnica dell'appaltatore ai sensi dell'art. Art. 1, comma 3, lettera c), e recepita dalla stessa
Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, come eventualmente integrata dalle prescrizioni
rese dagli enti preposti a conclusione della Conferenza dei Servizi, costituisce elemento contrattuale
vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'art. Art. 13, nonché per I'esecuzione
dei lavori.

Fermo restando quanto previsto dall'art. Art. 45, costituisce parte integrante del progetto definitivo il
PSC di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La progettazione definitiva di cui al comma 1, deve intendersi integrata a tutti gli effetti e senza ulteriori
formalita, con le eventuali successive prescrizioni e indicazioni inderogabili imposte dai diversi organi
competenti prima dell'indizione della gara, che ne costituiscono parte sostanziale.

Tali integrazioni hanno carattere di prevalenza e sono compensate all'interno degli importi delle
prestazioni previste a base di gara, senza altri compensi, indennizzi o corrispettivi a qualsiasi titolo.

Il Concorrente in sede di gara dovra dichiarare di aver preso visione del progetto definitivo e delle
relative eventuali integrazioni, di condividere i principi e i risultati ottenuti e di ritenere valide le ipotesi
adottate.

Art. 13 - Progettazione esecutiva

20

Il progetto esecutivo costituisce I'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare.

Il progetto sara redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate

nelle autorizzazioni previste, anche successive, oltre che delle eventuali prescrizioni derivanti dal
processo di valutazione del precedente livello.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo, in attesa del previsto riordino della materia, si
rimanda a quanto disposto alla Sezione IV “Progetto esecutivo” (artt. 33-43) del D.P.R. 05/10/ 2010 n.
207, attualmente ancora vigente.

E’ onere del progettista di acquisire rilievo puntuale dei manufatti e delle aree oggetto di intervento,
sulla scorta del quale redigere il progetto esecutivo.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro e non oltre
il termine perentorio di 30 giorni dalla consegna del servizio con provvedimento emesso dal RUP.

Ove lo ritenga necessario il progettista, potra sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva
posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la
progettazione esecutiva nel modo piu coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di
gara.

Autorita Urbana di Reggio Calabria
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Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, la redazione del progetto
esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

2. | Eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al successivo comma 3, lettere a) e

b), non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura

contrattuale, né sulla qualita dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico,

che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:

al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del codice dei contratti;

all'accertamento di errori od omissioni nel progetto definitivo posto a base di gara.

Nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b) la Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause,

condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di approvazione delle varianti puo

riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 1, adeguata alla complessita e

importanza della variante. Le varianti sono valutate in base ai prezzi di cui all'art. Art. 41, sono

approvate tempestivamente unitamente all'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

5. Unitamente alla progettazione esecutiva [|'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la

documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato
precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'ottenimento
dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure
e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
Unitamente alla progettazione esecutiva |'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto
definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle
condizioni della normativa regionale applicabile.

6 |l progetto deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella
documentazione di gara, disciplinati dall'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela
del territorio e del mare dell'11 Gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i:

1. Prestazione energetica

Approvvigionamento energetico

Risparmio idrico

Qualita ambientale interna

Piano di manutenzione dell'opera

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

Criteri specifici per i componenti edilizi

Materiali usati nel cantiere

9. Prestazioni ambientali

Il progettista deve dimostrare la conformita ai CAM presentando la documentazione stabilita per

ciascun criterio ambientale minimo dalla stazione appaltante.

Plo|jo W

Nk WN

Autorita Urbana di Reggio Calabria 21
Autorita di Gestione del PON Citta Metropolitane 2014-2020



%

on
Pnetro N

YA S UNIONE EUROPEA
R Catab 2 B Fondi Strutturali e di Investimento Europei
itts i Reggio Calabria

Art. 14 - Ritardo nella progettazione esecutiva

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la
consegna della progettazione esecutiva previsto dall'Art. 13, comma 1, per ogni giorno naturale di
ritardo e applicata la penale nella misura di cui al comma 2.

La penale e determinata nella misura pari allo 1 per mille (uno per mille)dell'importo contrattuale
relativo alla progettazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e non possono comunque
superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50
comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire
dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino
all'approvazione da pare di quest'ultima. | termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente
tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorita competente e la citata approvazione
definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.
La penale é trattenuta sul pagamento di cui all'Art. 28.

Art. 15 - Approvazione della progettazione esecutiva

22

In accordo all'articolo 26, comma 1, del codice dei contratti, la stazione appaltante verifica la
rispondenza del progetto esecutivo e la sua conformita alla normativa vigente.

Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si
esprime in ordine a tale conformita.

La verifica viene effettuata secondo le modalita di cui all'articolo 26, comma 4, del codice dei contratti.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, I'approvazione del progetto da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in
materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati,
oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e
condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che
non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 5.

Non & meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'Art. 12, in modo da compromettere,
anche parzialmente, le finalita dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa
progettazione definitiva;

in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle
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parti strutturali e a quelle impiantistiche;

che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non
illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata
esecuzione;

nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;

che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a
guanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all'Art. 12.

Art. 16 - Consegna e inizio dei lavori

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo dopo che il
contratto é divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in
cui il responsabile del procedimento puo autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito
dopo che I'aggiudicazione definitiva é divenuta efficace.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 é sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45 giorni
dalla stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del
07/03/2018.

Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine
contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma
14 del suddetto articolo.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai comma 3.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
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alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare
espressamente le lavorazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire.

Essendo previsti lavori di scavo, |'appaltatore fara riferimento alle disposizioni previste dal Piano di
Sicurezza e coordinamento oppure all'eventuale attestazione circa I'esecuzione delle operazioni di
bonifica preventivamente eseguite.

L'eventuale rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dara luogo alle seguenti attivita:

sospensione immediata dei lavori;

aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento;

relativo aggiornamento dei Piani operativi di sicurezza;

esecuzione delle bonifiche da parte di imprese qualificate ai sensi del D.M. n. 82 del 11 Maggio 2015.

Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori & pari a 150 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel
verbale di inizio lavori.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs.
50/2016, sono compresi anche:

- i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni
obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

- 'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe
per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle
scadenze contrattuali

- le ferie contrattuali

L'appaltatore e obbligato a rispettare I'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal
cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.

Art. 18 - Proroghe

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo
puo chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine di cui all' Art. 17.

2.  La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

3. | Il Responsabile unico del procedimento puo prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi
non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga é
riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico
del procedimento.

| | |
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4.  La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di

proroga.

Art. 19 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando,
con lintervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
I'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione ordinata dal direttore dei lavori e efficace mediante l'elaborazione, da parte di
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e tramesso al
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
I'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, & firmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del
procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della
sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

Art. 20 - Sospensioni ordinate dal RUP

La sospensione puo essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti.

Se la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 17, o comunque superano 6 mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. La Stazione appaltante puo
opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, pero, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Art. 21 - Penale per ritardi

1. | Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della
penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.
2. | Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
Autorita Urbana di Reggio Calabria 25
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nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 16;

nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi
del comma 2, lettera a), non si applica se |'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 22 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e
lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) &
applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e
dettagliatamente.

Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sededi collaudo provvisorio.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 20% (venti
per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica I'Art. 24, in materia di risoluzione del
contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell’art. 50
comma 4 del DL 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente stabilito, @ riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle
somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

26

Nel rispetto dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I'appaltatore, entro 30 giorni dalla stipula
del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori il
programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49, rapportato alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale
programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dal direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Qualora il direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il
programma di esecuzione dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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2.  La Stazione appaltante pud modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante
ordine di servizio, nei seguenti casi:

a. | per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. ' per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c.  per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

d.  per l'opportunita o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;

e.  se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3.  Ilavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che

la Stazione appaltante ha predisposto e pud modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

Art. 23 - Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attivita di progettazione esecutiva:

la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel
presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover
effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti
ordinati esplicitamente dal RUP;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono Ia
progettazione esecutiva.

Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
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delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

tempo necessario per I'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, , analisi e altre prove assimilabili;
tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

eventuali controversie tra I|'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

Se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di
ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o
differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

Non costituiscono altresi motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o
la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli
errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'Art. 18,di sospensione dei lavori di cui all'Art. 19, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art. 21,
né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 24.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

28

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

| danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali
maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall’appaltatore. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a corpo

\

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il
prezzo offerto per il lavoro a corpo, ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del codice dei contratti,
rimane fisso e non puo variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva
dei lavori eseguiti. Le parti contraenti, dunque, non possono invocare alcun accertamento sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Il compenso per l'esecuzione del lavoro a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare
I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti progettuali.
Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regole dell'arte.

Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di
avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra
la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal
contratto, che & stata eseguita, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett. b) del DM n. 49 del 07/03/2018. Le
progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale puo controllarne
I'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono
state dedotte.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art. 2, comma 1, &
effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri
e subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 14, comma 1 lettera
b) del DM n. 49 del 07/03/2018, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo Art.
59, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di
incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita
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Art. 26 - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto sono valutati come
segue:

per i materiali si applica il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo Art. 41;
per i noli, i trasporti e il costo della manodopera o del personale si adoperano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia
comprese nei prezzi vigenti) e si applica il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

La contabilizzazione degli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia é effettuata con le
modalita di cui al comma precedente, senza applicare alcun ribasso.

Per quanto concerne il comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza degli utili e delle spese generali,
sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi

Nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara,
in presenza di tali analisi

CAPO 5
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 27 - Anticipazione del prezzo

30

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore & concessa un'anticipazione pari al
20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori.

L'importo dell'anticipazione pud essere incrementato fino al 30% (compatibilmente con le disponibilita
finanziarie a disposizione dell’Ente) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come
modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15
del 2022.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato
dall’art. 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e DL 77/2021” Semplificazioni bis” e ss.mm.ii.,
corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione di cui al precedente comma 1 entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa.
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1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione
della prestazione I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 28 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione
esecutiva eCSP, con le seguenti modalita:

- acconto del 20% (fino al 30%) dell'importo contrattuale della quota relativo alla progettazione
esecutiva e CSP, da corrispondere entro 30 giorni dalla validazione del progetto esecutivo.

-saldo del restante 80% (a partire dal 70%, in relazione all’aliquota dell’acconto) dell'importo
contrattuale della quota relativa alla progettazione esecutiva e CSP da corrispondere entro 30 giorni
dall’approvazione del progetto esecutivo.

| pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva
redatta a cura dell'appaltatore. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati
al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della
progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento & effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Il DURC non é richiesto se il
progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni
separate) né all'INAIL e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni
separate) né all'INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in tal caso in
luogo & acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa
sia gia nella disponibilita della Stazione appaltante e quanto dichiarato non abbia subito variazioni.

Se la progettazione esecutiva & eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico
dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il
pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 & effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi
presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta
del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione
definitiva di cui all'Art. 36.

Art. 29 - Pagamenti intermedi
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inferiore a 100.000,00 €, come risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori
disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

La somma del pagamento in acconto & costituita dall'importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo Art. 2,
comma 3;

incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5;

al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in
sede di conto finale;

al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo
stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___ » con l'indicazione della
data di chiusura.

Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi
dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per
cento) dell'importo di contratto, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore
a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento
precedentemente emessi sia inferiore al 20,00% dell'importo contrattuale, non puo essere emesso
alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai
sensi dell'articolo Art. 30. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 30 - Pagamenti a saldo

32

Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, e sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso
accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entita, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma
4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
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perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le eccezioni gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ritiene definitivamente
accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte
dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.La rata di saldo, comprensiva delle
ritenute di cui all'articolo Art. 29, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e delle eventuali
penali, salvo cause ostative, & pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs.
267/2000.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo se |'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Fatto salvo I'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei
lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalita e diligenza, nonché
improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi
e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.
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Art. 31 - Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento ¢, inoltre, subordinato:

all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'Art. 55, comma
2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere
corredato dagli estremi del DURC;

all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di
subappalto o subcontratti;

all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Art. 67 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all'accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento
accertato, la Stazione appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio.

Nel caso in cui il personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso I'appaltatore, ad
adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla
liguidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal
personale dipendente, ai fini di cui all'articolo Art. 54, comma 2.

Art. 32 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

34

Non sono dovuti interessi per i primi 30(trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo Art. 29 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorsi i 30
giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per
i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutiimente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora.

Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma
2, del D.Lgs. 231/2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio, senza necessita di domande o riserve, in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo; il pagamento dei predetti interessi
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prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, I'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, I'appaltatore puo,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 33 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo

a)

b)

c)

d)

e)

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei
documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei
costi standard, ove definiti.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Per il presente appalto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che:

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate
dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al
prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo
periodo.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
cinque per cento e comungue in misura pari all’'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse
di cuial comma 7

La compensazione e determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi
precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantita accertate dal direttore dei
lavori.

A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti
nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita
dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione
di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da
costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’ offerta.
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f) | Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini

g)

h)
i)

indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una
variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la
compensazione € riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore
a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione & riconosciuta nel limite massimo pari alla
variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il
cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta

La compensazione non e soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106
del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

La cessione del contratto e vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 &€ ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilita alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione al’ANAC, le rendono
efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

CAPO 6
GARANZIE

Art. 35 — Garanzia provvisoria

1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, essendo la presente
procedura di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 ed indetta entro il 30 giugno 2023, la stazione
appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del codice dei contratti pubblici.

Art. 36 - Garanzie

1.  L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sottoforma di
cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli
atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi

| | |
36 Autorita Urbana di Reggio Calabria

Autorita di Gestione del PON Citta Metropolitane 2014-2020



%

I|?nehtro S

e N UNIONE EUROPEA
o Fpx® Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Citta di Reggio Calabria

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento é di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario le
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di'
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché |'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori,
in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. |l mancato svincolo nei quindici giorni
dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 37 - Riduzione delle garanzie

1.

Come specificato all’art. 35, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 Settembre 2020
n. 120, essendo la presente procedura di valore inferiore alle soglie di cui all’art. 35 ed indetta entro il
30 giugno 2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del
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codice dei contratti pubblici.

Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico del progettista / CSE

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice dei contratti, deve essere presentata alla stazione
appaltante una polizza di responsabilita civile professionale (RCP) per i rischi di progettazione, a far data
dall’approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le eventuali nuove spese di
progettazione e i maggiori costi che lI'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui
all'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione a
motivo di errori od omissioni al progetto.

La garanzia e prestata nella misura e con le prescrizioni previste dall'articolo 103, comma 1 del Codice
dei contratti e qualora non corrispondente alla polizza obbligatoria prevista dall’art. 3, comma 5 lett. e)
del d.lgs. 13 agosto 2011 n. 138, sara opportunamente integrata secondo le indicazioni della stazione
appaltante.

La polizza assicurativa sara presentata dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in
sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi
dell’articolo 24 del Codice dei contratti, ovvero dall’appaltatore medesimo se questi € qualificato per la
progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva &
redatta dal suo staff tecnico.

Art. 38 bis - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

38

L’appaltatore & obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai
sensi dell’articolo Art. 16, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso
qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

La polizza di cui al comma 1 deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
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CAPO 7
ESECUZIONE DEI LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI

Art. 39 - Variazione dei lavori

Nel rispetto del criterio ambientale minimo "Varianti migliorative”, sono ammesse solo varianti
migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento, redatto nel rispetto dei criteri e delle
specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dell'Allegato 2 al Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela
del territorio e del mare dell'l1 Gennaio 2017 s.m.i., ossia varianti che prevedano prestazioni superiori
rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne
deve verificare I'effettivo apporto migliorativo.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto
dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.
L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora
non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice
dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del PSC di cui all'articolo Art. 44, con i relativi costi non assoggettati a
ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 45, nonché I'adeguamento dei POS di cui
all'articolo Art. 46.

Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti
dall'Autorita Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorita
Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli Art. 19 e Art. 20.

Art. 40 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

| contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza
necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € contemporaneamente al di sotto delle
soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore
iniziale del contratto.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica al’ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di
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mancata o tardiva comunicazione |’ Autorita irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all’articolo Art. 56, comporta il pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto originario.

La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante & a carico dei titolari dell'incarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori
in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

| nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del
Codice, ove esistenti;

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

guando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa
affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

40

L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla
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Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto
o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula
del contratto:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,;

il DURC, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e
del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008,
nonché:

una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'Art. 44, con le eventuali richieste di adeguamento di
cui all'Art. 45;

il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi dell'Art. 46.

Art. 43 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

L'appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:

osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
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la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se ¢ in difetto rispetto a quanto stabilito all'articolo
Art. 42, commi 1, 2 o 4, oppure agli articoli Art. 44, Art. 45, Art. 46 o Art. 47.

Art. 44 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel
PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi d
del D.Lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza, determinati
all’Art. 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.

L’obbligo sancito al comma 1 e altresi esteso:

alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del PSC;

alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’Art. 45.

Il periodo temporale necessario per adempiere al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’Art. 17. Inoltre, nelle more degli stessi adempimenti, se
i lavori non possono iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all’Art. 16 e se i lavori non
possono utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli
articoli Art. 19 e Art. 20.

Art. 45 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

42

L'appaltatore puo proporre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:

per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle proposte di cui al comma 1, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
I'appaltatore.
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3.  Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di
cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle
modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di
cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
altrimenti si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 - Piano Operativo di Sicurezza

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, si riferisce
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla Stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

L'appaltatore e tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne
i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe all'impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio.

Il POS, ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non & necessario per gli operatori che
effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. | L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | | piani di sicurezza devono essere conformi all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore
letteratura tecnica in materia.
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L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa |'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza sono parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

L'appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di
sicurezza.

CAPO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 - Subappalto

44

3.

Il subappalto e il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di tutto o parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali
le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. |l contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di
manodopera.

Ai sensi dell’art. 31 del Codice, I'affidatario del servizio di progettazione non puo avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (con esclusione delle
relazioni geologiche) nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque,
ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate
alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’
altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

| lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo Art. 4, comma 1, sono subappaltabili. |
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lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente sono scorporabili o subappaltabili, a
scelta dell'appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo Art. 4.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel
contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del
contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la dichiarazione del
subappaltatore attestante I'assenza a suo carico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice
dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante
verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di
cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente pil rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili e verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
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societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al Art. 4entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo & consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9,
primo periodo, del codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando
I'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Art. 49 - Responsabilita in materia di subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del Codice, I'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.

L'affidatario € responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.

L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate
dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo
dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 50 - Pagamenti dei subappaltatori

46

In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

qguando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
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in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, dovranno essere praticati gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

CAPO 10
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 - Contestazioni e riserve

In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel seguente
modo:

Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se |'esecutore firma con riserva e
I'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli
esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.ll direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per
tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, € sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare
sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
guantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Art. 30, I'esecutore non puo iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la
transazione o I'accordo bonario di cui all'articolo Art. 52. Se l'esecutore non firma il conto finale nel
termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si intende definitivamente accettato.

Art. 52 - Accordo bonario e transazione
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Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo
bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera vari trail 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque
di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pil breve tempo
possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo richiedere alla
Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le
riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalita definite all'articolo
209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta e formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla
nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le
ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di
dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al
dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta
€ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, |'accordo bonario € concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione
appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile
esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, € acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura
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dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
I'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.

Art. 53 - Controversie e arbitrato

Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 52, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita previste
dall'articolo 209 del codice dei contratti.

Il collegio arbitrale € composto da tre membri ed € nominato dalla Camera arbitrale di cui all'articolo
210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza
alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e
indipendenza nella materia oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio
arbitrale & nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui
al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di particolare esperienza nella materia
oggetto del contratto cui I'arbitrato si riferisce.

Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e 6, del
codice dei contratti.

Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le
modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio
arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno all'ANAC.

La sede del collegio arbitrale sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal
codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

| termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere
considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati & dichiarata decaduta,
solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o
nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito
presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va
corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della
relativa controversia. Detto importo e direttamente versato all'ANAC.

Il lodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto relative
al merito della controversia. L'impugnazione & proposta nel termine di novanta giorni dalla
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10.

11.

notificazione del lodo e non & pil proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del
deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Su istanza di parte la Corte d'appello puo sospendere, con ordinanza, I'efficacia del lodo, se ricorrono
gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende
I'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il
giudizio e in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la
discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro
novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-
sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede
su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina |'assunzione in una udienza successiva di
non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.

Il compenso degli arbitri dovra avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da 16 a
21 del codice dei contratti.

Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

50

L'appaltatore & tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita.

In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento |'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni e
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o
di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile
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unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante
paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al
personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore,
I'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello
stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale
tessera di riconoscimento.

Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non
sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro e sanzionato amministrativamente con il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento di
cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 55 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il
certificato di di collaudo, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Il DURC ha validita 120 giorni ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 98 del 2013. Pertanto, dopo
la stipula del contratto, esso & richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore
a tale termine e nel periodo di validita puo essere adoperato solo per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che
segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del
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contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC,
dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarita;

trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli Art. 29 e Art. 30 del presente Capitolato Speciale;
corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli Art. 29 e Art. 30
del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

Qualora il DURC sia negativo per due volete consecutive il DURC relativo al subappaltatore, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 56 - Risoluzione del contratto e recesso

52

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e
b);

I'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, del codice dei contratti;

I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento
ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme
contenute nel presente codice;

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
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una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne
la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia
risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

Il contratto e altresi risolto qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo Art. 24, comma 1, del
presente Capitolato e in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in
applicazione dell'articolo Art. 67 comma 5, del presente Capitolato o nullita assoluta del contratto
perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8,
della legge 136/2010.

Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 44 e Art. 46, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire |'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell'AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello
stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice.
Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; e altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
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avvalsa della facolta di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in
qualungque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori
eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 e preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

| materiali, il cui valore é riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 11, sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto , se nhominato, o
del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in
parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine
stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 57 - Gestione dei sinistri

54

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa al RUP.

Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:

tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
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b. ' I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

3.  L'esecutore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di
fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5
giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.

4. ' Alfine di determinare I'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il processo
verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

CAPO 11
ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 58 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. | L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, come stabilito
dall'articolo 107, comma 5, del codice dei contratti.

2. | Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DM n. 49 del 07/03/2018, il certificato di ultimazione puo
prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che
accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. |l periodo di gratuita manutenzione decorre dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo Art. 59.

4. Se l'appaltatore non ha consegnato al direttore dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici,
dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori, non & verificata I'ultimazione dei lavori. Il
direttore dei lavori non puo redigere il certificato di ultimazione che, anche se redatto, non & efficace e
non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo Art. 30.

Art. 59 - Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. | Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. | Siapplica la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del D.P.R. 207/2010.
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La Stazione appaltante, durante |'esecuzione dei lavori, pud effettuare operazioni di verifica o di
collaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame I'operato
e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di
collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non é intervenuta |'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 60 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori alle condizioni e con le modalita previste dall'articolo 230 del
D.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, I'appaltatore non pud opporsi per alcun motivo, né puo reclamare compensi.

L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
|'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione nei tempi previsti dall'articolo Art. 58, comma 3.

CAPO 12
NORME FINALI

Art. 61 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

56

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o
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varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini
di contratto;

I'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore
dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
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esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e
notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo
dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore |'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto, nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei
lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con |'esecuzione delle opere appaltate.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per |'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comunque la stabile disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
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soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

L'appaltatore e anche obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;

Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;

Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;

Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pilu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, recano in modo automatico e non modificabile la data e I'ora dello scatto.

Le attivita di cantiere devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi "Prestazioni ambientali" e
"Personale di cantiere", garantendo le prestazioni e/o rispettando i requisiti indicati nell'Allegato 2 al
Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'll Gennaio 2017,
pubblicato nella G.U. n. 23 del 28/01/2017, e s.m.i.

Art. 62 - Conformita agli standard sociali

1.

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di

Autorita Urbana di Reggio Calabria 59
Autorita di Gestione del PON Citta Metropolitane 2014-2020



%

pon ‘ e S UNIONE EUROPEA
metro \/ e =~ Fa* Fondi Strutturali e di Investimento Europei
it di Regaio Calabria

conformita utilizzando il modello di cui all'Allegato «I» al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno
2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula
del contratto ed & allegata al presente Capitolato.

Per consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformita agli standard sociali, I'appaltatore
tenuto a:

informare fornitori e sub-fornitori, coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, della richiesta di conformita agli standard sopra citati avanzata dalla Stazione appaltante nelle
condizioni d'esecuzione dell'appalto;

fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

intraprendere o far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La Stazione appaltante, per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2, pud chiedere all'appaltatore di
compilare dei questionari in conformita al modello di cui all'Allegato Il al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo Art. 21, comma 1, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 63 - Proprieta dei materiali di scavo

60

In attuazione dell'articolo 14 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in loco e riutilizzati all'interno del cantiere stesso,
a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 14 del capitolato generale d'appalto, fermo restando
guanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/2004.

E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 1, ai fini di cui
all'articolo Art. 64.
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Art. 64 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1.

Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate
nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 65 - Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

E' altresi a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, comprese:

terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs. 152/2006;

terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del
D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme
sopravvenute.

L'appaltatore & tenuto al rispetto del criterio ambientale minimo "Scavi e rinterri", specificato nella
parte tecnica del presente capitolato.

Art. 66 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi
violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell'allegato 1 al
decreto D.Lgs. 104/2010.

In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 67 - Tracciabilita dei pagamenti e disciplina antimafia

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se
non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale
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delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle

modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la

Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per |'applicazione degli

interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo Art. 32, comma 4,

del presente Capitolato.

Tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comungue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti

dedicati di cui al comma 1;

i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti

correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla

realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con

strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro

possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il

divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato

dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG

e il CUP di cui all'articolo Art. 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto

ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di

una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n.

136 del 2010.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate

all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessita di declaratoria.

Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale

previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti
| |
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gli adempimenti di cui al comma successivo. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e
consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

Prima della stipula del contratto, deve essere acquisita la comunicazione antimafia mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 159/2011. Qualora sia
preventivamente accertata l'iscrizione nella white list istituita presso la prefettura competente (Ufficio
Territoriale di Governo) nell'apposita sezione, tale iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52-bis, della
legge 190/2012, sostituisce la documentazione antimafia richiesta dal presente comma.

Art. 68 - Accordi multilaterali

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere e si € impegnato ad accettare e
a rispettare i seguenti accordi multilaterali, ai quali anche la Stazione appaltante ha aderito:

a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione

dell'articolo __ della legge regionale n. del /della
deliberazione del in data , Nn. ;

b) protocollo di intesa per , sottoscritto
presso il ;

c) protocollo di intenti per , sottoscritto
presso il

2 Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato e del successivo

contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

Art. 69 - Incompatibilita di incarico

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-
ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per
I'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si &
impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 70 - Spese contrattuali, imposte e tasse
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le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle
spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi
dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono nEcessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'L.V.A. é regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1
PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' PRELIMINARI DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 71 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari

Prima di presentare |'offerta per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, I'lmpresa deve
ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e deve assumere tutte le informazioni
necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche
specifiche), alle quantita, alla utilizzabilita e alla effettiva disponibilita di acqua per I'innaffiamento e la
manutenzione. Di questi accorgimenti e ricognizioni, I'lmpresa & tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita
dichiarazione scritta. Non saranno pertanto prese in considerazione lamentele per eventuali equivoci sia
sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. La presentazione dell’offerta implica
I'accettazione da parte dell'lmpresa di ogni condizione specifica riportata nel presente Capitolato o
risultante dagli eventuali elaborati di progetto allegati.

Art. 72 - Conservazione delle piante esistenti nella zona

L'Impresa dovra usare la massima cautela ogni volta che si trovera a lavorare nei pressi delle piante
esistenti per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami. Tutte le radici che a causa dei
lavori restassero esposte all’aria, devono, per impedire I'essiccamento, essere temporaneamente ricoperte
con adatto materiale (juta, stuoie) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale
I'Impresa e tenuta a provvedere nel piu breve tempo possibile.

Art. 73 - Approvvigionamento di acqua

L’acqua per le innaffiature e da prelevare dalla rete irrigua locale o da altra fonte in sito; qualora questa
non fosse disponibile, I'lmpresa si approvvigionera con i propri mezzi.

Art. 74 - Garanzia di attecchimento

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 90% sui materiali forniti e sulle opere
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eseguite (corrispondente ad una fallanza massima del 10%). Contemplando il progetto la manutenzione
dell'impianto, la garanzia di attecchimento vale per tutta la durata della manutenzione stessa. L'avvenuto
attecchimento deve essere verbalizzato in contradditorio fra Direzione Lavori e Impresa entro 10 giorni
dalla scadenza del periodo di manutenzione. Nel caso in cui per alcuni esemplari si rendessero necessarie
diverse sostituzioni, I'Impresa & tenuta, in accordo con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della
moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare tempestivamente per iscritto la D.L.,
relazionando sulle difficolta riscontrate e per ricevere da questa istruzioni in merito alle eventuali varianti
da apportare. Resta comunque stabilito che, per ogni singolo esemplare, rimangono a carico dell’'Impresa,
oltre al primo impianto, un numero massimo di due sostituzioni (per un totale di tre interventi a pianta).

Art. 75 - Responsabilita dell'impresa nel corso dei lavori

L'impresa e responsabile di ogni danno a terzi ed e tenuta, senza alcun rimborso, a ripristinare i manufatti,
le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvo
casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

CAPO 2

PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 76 - Materiali in genere per opere a verde e opere di ingegneria naturalistica

Tutto il materiale agrario (es. terra da coltivo, ammendanti etc.) e il materiale vegetale forestale (es. alberi,
arbusti, tappezzanti) occorrente per la realizzazione delle opere previste dal progetto, deve essere
certificato, al fine di non procedere alla piantumazione di specie non riconosciute come autoctone
all'interno del Parco del Serio. Il materiale deve essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con
qualita e pregi uguali o superiori a quanto & previsto nel presente Capitolato, dal progetto e dalla normativa
vigente. L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le
eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.

Tutto il materiale da ingegneria naturalistica occorrente per la realizzazione delle opere previste dal
progetto, deve essere certificato. Il materiale deve essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso
con qualita e pregi uguali o superiori a quanto e previsto nel presente Capitolato, dal progetto e dalla
normativa vigente. L'lmpresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti
concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.

Art. 77 - Materiale agrario

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori agrari e forestali (es. terreni e
substrati di coltivazione, ammendanti, tutori etc) necessario alla messa a dimora, alla cura e alla
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manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione. Si comprendono anche:

a) Pacciamatura (prevista in dischi pacciamanti in fibra naturale di 45 e 55 cm di diametro)

b) Cannucce di bambu per il sostegno delle piantine (1,5 m di lunghezza) e shelter di protezione in PVC
fotodegradabile. Le canne tutrici devono essere legate alle singole piante con apposito legaccio che non
rechi danno alla corteccia, e non devono essere un supporto per mantenere la sola verticalita dello shelter
di protezione.

Art. 78 - Materiale vegetale

Le caratteristiche del materiale vegetale, di seguito riportate, tengono conto anche di quanto definito dallo
standard qualitativo adottato dalle normative Europee in materia. Tutto il materiale forestale deve essere
regolarmente certificato. Le piante devono essere esenti da residui di fitofarmaci, attacchi di insetti,
malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possono
compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. Per quanto riguarda le
avversita delle piante, devono essere osservate le disposizioni previste dal D.M. 11.7.80 “norme
fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali” e successive
integrazioni e modifiche e tutte le altre norme vigenti. Le piante dovranno aver subito le necessarie
lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute negli allegati tecnici. Le piante dovranno essere
etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle
intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere e
specie) del gruppo a cui si riferiscono.

L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione della data
in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'Impresa
dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle
stesse condizioni in cui hanno lasciato il vivaio, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi,
protezioni e modalita di carico idonei, con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano
danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi anche a causa dei sobbalzi o per il peso del carico
del materiale soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in
modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora
definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il piu breve possibile. Nell’eventualita che
per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate a pié d’opera non possano essere messe a
dimora in breve, si dovra provvedere a collocare il materiale in “ tagliola “ curando in seguito le necessarie
annaffiature ed evitando “ pregerminazioni “. In particolare I'lmpresa curera che le zolle e le radici delle
piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il
tenore di umidita adeguato alla loro buona conservazione.

Art. 79 - Alberi

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal
progetto (piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro di 10-12 cm, 14-16 cm e 18-20 cm a seconda
degli interventi) e tipici della specie, della varieta e dell’eta al momento della loro messa a dimora. Il fusto e
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le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, ferite, grosse cicatrici conseguenti ad urti,
grandine, scortecciamenti, legature e ustioni da sole, capitozzature, monconi di rami tagliati male, cause
meccaniche in genere, devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, di funghi o virus. La
chioma dovra sempre presentare I'apice di accrescimento principale (“freccia®) con gemma apicale sana e
vitale e quindi assenza di doppie cime o rami codominanti, escluse le varieta globose, pendule. L'apparato
radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e
privo di tagli di diametro maggiore di 2 centimetri. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in
contenitore di 10-12 cm di diametro, 14-16 cm o 18-20 a seconda di quanto riportato nel progetto e sugli
elaborati grafici. Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovra essere compatta, ben
aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di
asfissia.

Art. 80 - Arbusti, cespugli e piante erbacee

Arbusti e cespugli non dovranno avere portamento “filato”, dovranno presentarsi dell’altezza prescritta in
progetto (proporzionale ai contenitori), proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto. Gli
arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitore diametro 10-12 cm,14-16 cm o 18-20 a seconda
di quanto previsto nel progetto e negli elaborati grafici. |l loro apparato radicale dovra essere ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillari. Gli arbusti rampicanti come i caprifogli (Loniceracaprifolium)
dovranno essere forniti in vaso di 18 cm di diametro. Non dovranno presentare vuoti nella chioma, che
dovra essere proporzionata al diametro del vaso.

Le piante erbacee dovranno avere proprio della specie e buona capacita di copertura. Dovranno essere
sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato di coltura, senza
fuoriuscire dal contenitore stesso. | Carici (Carex spp.)dovranno essere in contenitore di 10 cm di diametro,
le cannucce di palude (Phragmitesaustralis) in contenitori di 9 cm di diametro.

Art. 81 - Materiale da ingegneria naturalistica e strutture

Per materiale da ingegneria naturalistica si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori (es. pali
appuntiti e pertiche in castagno per palizzate e staccionate, travi e assi per il ponticello in legno, terreni e
substrati di coltivazione):

a) Pali appuntiti e pertiche in castagno per la costruzione di palizzate di difesa ripariale, di traverse in alveo
e materiali complementari (con staffe, chioderia, filo ferro, barre da armatura cls);

b) Pali appuntiti e pertiche per la costruzione di staccionate e materiali complementari (con staffe,
chioderia, filo ferro);

c¢) travi, assi e materiale complementare per la costruzione del ponticello in legno, dell’osservatorio di
birdwatching, dell’altana di osservazione, del palo con piattaforma per le cicogne, dei pali per la voliera, dei
trespoli per cicogne, del box prefabbricato in legno da utilizzare come magazzino, del carport a capriate, dei
tavoli da pic-nic e della tana ittica;
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d) materiali di acciaio (tiranti metallici per gabbia voliere e per palo con piattaforma per cicogne)
calcestruzzo, armature metalliche e materiali edili per la formazioni delle fondazioni delle attrezzature per
la fruizione;

f) terreno stabilizzato colore beige, tipo calcestre, per la costruzione di nuovo sentiero praticabile anche da
disabili;

g) cannicciati di bambu (arelle) per la mitigazione di alcuni passaggi.

CAPO 3
PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 82 - Pulizia generale del terreno

L’area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all’'lmpresa con il terreno a quota d’impianto.
Per quanto concerne le quote relative all’landamento superficiale del terreno, I'impresa & tenuta, visti gli
elaborati progettuali a provvedere alle necessarie movimentazioni al fine di ottenere gli andamenti
superficiali previsti dal progetto stesso, cid minimizzando le asportazioni dello strato di coltivo esistente.

Art. 83 - Lavorazioni preliminari

L'Impresa dovra provvedere esclusivamente a propria cura, ad acquisire informazioni certe presso i vari Enti
preposti, circa la presenza e la posizione di impianti non visibili (SIP, ENEL, ecc). Qualunque danno arrecato
ad impianti deve essere immediatamente riparato a cura e spese della Ditta Appaltatrice esonerando
I’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilita. L'lmpresa, prima di procedere alla lavorazione del
terreno, deve provvedere come da progetto all’abbattimento delle piante da non conservare, al
decespugliamento, alla eliminazione delle specie infestanti e ritenute a giudizio della Direzione Lavori non
conformi alle esigenze della sistemazione.

Art. 84 - Eliminazione della parte aerea degli alberi

Gli alberi che dovranno essere eliminati potranno essere depezzati progressivamente purché tali operazioni
non costituiscano in alcun modo fonte di danni meccanici per le piante superstiti. | materiali di risulta
dovranno essere tempestivamente allontanati dalla zona di cantiere nel caso di specie infestanti ritenute
inopportune al progetto dalla D.L. oppure organizzati in cataste, come da indicazione della D.L. per la
formazione di necromassa a terra o di pile faunistiche. Per la legna da necromassa si accatasta gli uni sugli
altri dei tronchi aventi un diametro maggiore di 20 cm fino a raggiungere un’altezza massima di 1-1,5 m.
Completata la costruzione delle “piramide” si deve stendere a ridosso di essa della ramaglia. Per la
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costruzione di pile faunistiche si accatasta tronchi di diametro di circa 5 cm e poi rami a mano a mano piu
piccoli. La dimensione puo variare da una larghezza compresa tra il metro ed i tre metri, ed un’altezza
normalmente inferiore al metro.

Art. 85-Tracciamenti

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'lmpresa,
sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della Direzione Lavori, predisporra il tracciamento
sul terreno del perimetro delle piantagioni. A piantagione eseguita, I'Impresa, nel caso siano state
apportate varianti al progetto esecutivo, dovra consegnare una copia degli elaborati relativi con
I'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 86 - Preparazione alle buche di impianto

Le buche per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le dimensioni pil ampie possibili in
rapporto alla grandezza delle piantine da mettere a dimora. Indicativamente si fornisce la dimensione di cm
40x40x40 cm, indicata per piccoli alberi, cespugli e piantine tappezzanti. Nel caso ci si dovesse imbattere in
ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentino difficolta ad essere rimossi, oppure manufatti
sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori I'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici,
ecc.), I'lmpresa dovra interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla Direzione Lavori.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riparato o risarcito a cura e
spese dell'Impresa fino a completa soddisfazione della Stazione Appaltante. Il materiale proveniente dagli
scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovra essere
allontanato dall’'lmpresa dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree autorizzate. Dopo
avere effettuato le lavorazioni, I'lmpresa, su istruzione della Direzione Lavori, dovra, laddove previsto nel
progetto, posizionare ammendante organico sul fondo delle buche, nella quantita di 1 kg per buca.
L'Impresa & tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere al minimo i danni
all’eventuale prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno per il riempimento delle buche
stesse, in accordo con la Direzione Lavori, salvo i casi da progetto in cui sia necessaria terra di coltivo da
riporto per facilitare I'attecchimento su terreni difficili.

Art. 87 - Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli

Alcuni giorni prima della piantagione, I'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla D.L., al riempimento
parziale delle buche gia predisposte, lasciando libero soltanto lo spazio per la zolla e le radici, in modo che
le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle necessita delle radici e
comunque non inferiore a cm. 15. La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire
in relazione alle quote fissate, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino,
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una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. Nei casi previsti, prima del riempimento
definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli dovranno essere resi stabili per mezzo di sostegni
costituiti da cannucce in bambu di lunghezza 1,5 m. Prima di provvedere all’ancoraggio definitivo delle
piante sara necessario accertarsi che il terreno di riempimento delle buche risulti debitamente assestato
per evitare che si formino cavita al di sotto degli apparati radicali. L'impresa provvedera poi al riempimento
definitivo delle buche con terra, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici
o alla zolla.

Il palo tutore dovra essere infisso saldamente nel terreno a buca aperta e prima dell'immissione nella buca
della pianta da sostenere. Nel caso la Direzione Lavori decida che all’atto dell'impianto venga effettuata
una concimazione localizzata, I'Impresa avra cura di spargere il fertilizzante evitando che questo venga a
contatto diretto con le radici, in modo da evitare danni per disidratazione. A riempimento ultimato, attorno
alle piante dovra essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell’acqua necessaria per favorire la
ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla. A
lavori ultimati, tutte le piante saranno innaffiate per I'assestamento del terreno attorno al pane di terra e
per garantire le condizioni favorevoli all’attecchimento. Le piante potranno essere messe a dimora in
qualsiasi periodo dell’anno, esclusi i mesi di piena estate o con innalzamento eccessivo delle temperature e
i mesi nei quali vi siano pericoli di gelate, nevicate o il terreno sia ghiacciato.

Art. 88 - Messa a dimora delle piante erbacee

La messa a dimora di queste piante ¢ identica per la tipologie sopraindicata e prevede buche di impianto di
40x40x40 cm.

Art. 89 - Protezione delle piante messe a dimora

L'Impresa dovra proteggere, singolarmente, le piante messe a dimora con opportuni ripari costituiti da
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100. Le piante dovranno
essere protette da eventuali stress idrici e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame costituito
da dischi pacciamanti singoli in fibra naturale con diametro 45 cm o 55 cm a seconda del progetto specifico.

Art. 90 - Scavi e modellazioni

Gli scavi e le modellazioni del terreno dovrannoessere eseguite con mezzi idonei e di carattere anfibio.
Laddove previsto il terreno scavato e riutilizzato all’interno dello stesso lotto di progetto. Per piu lotti di
intervento si prevede il trasporto della terra vegetale asportata in corrispondenza del futuro cantiere per il
consolidamento di una lunata di erosione in sponda del fiume Serio, ove presente. Le lavorazioni di
consolidamento della lunata utilizzeranno tale materiale accantonato. Nelle tavole progettuali € indicata la
rampa e la strada in alveo che consentira di raggiungere I'area di stoccaggio del materiale. Per quanto
riguarda la formazione di pozze temporanee all’'interno del lotto, I'impresa avra cura, una volta asportato il
materiale previsto e modellato I'area, di costipare il fondo degli scavi al fine di rendere il piu compatto ed
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impermeabile possibile il terreno e favorire il futuro ristagno di acqua. Infine, I'impresa avra cura di scavare
trincee in diretto collegamento con il nuovo ramo d’acqua, in corrispondenza delle quali saranno messe a
dimora le cannucce di palude.

Art. 91 - Costruzione delle palizzate e delle traverse

Al termine delle operazioni di scavo e modellazione, 'impresa procedera alla costruzione delle palizzate di
consolidamento, i cui pali saranno fino all’'uso accatastati in area concordata precedentemente con la D.L.
Le palizzate sono costituite da pali in legno infissi verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno
disposte orizzontalmente in quintupla fila delle pertiche di castagno, legate con filo di ferro, per la
trattenuta del materiale di risulta. Parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150
cm a seconda dell’intervento, diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm,
distanza pali in larice o castagno di 1,5 m infissi per i 2/3 della lunghezza. Le palizzate saranno concluse con
la messa a dimora di piantine di salice grigio laddove indicato dal progetto. Benché le palizzate da progetto
non necessitino di materiale vivo, € sempre meglio opportuno operare durante il periodo di riposo
vegetativo (rami senza foglie). Le attrezzature che solitamente occorrono all’opera sono:

) mezzo meccanico (scavatore o terna o ragno) (carburante)
o motosega (carburante, olio) con attrezzatura di dotazione, lame di riserva, attrezzatura
individuale antinfortunistica

) mazzetta manico corto (1,5 kg)

) mazza manico lungo (5 kg)

o tenaglia

o pala

. piccone

o sega ad arco per legno

. coltello lama diritta

. cesoia manici lunghi

. forbice da giardinaggio

J metro snodabile (L 2 m)

J cordella metrica (L 20+50 m)

L'impresa procedera alla costruzione delle palizzate di consolidamento, i cui pali saranno fino all’'uso
accatastati in area concordata precedentemente con la D.L.

Fase 1

Viene considerata eseguita la preparazione preliminare del sito di intervento comprendente tutte le
operazioni relative all’eventuale disbosco, all’eventuale modifica morfologica, alla pulizia, al disgaggio, alla
messa in sicurezza. Tali operazioni vengono effettuate mediante I'utilizzo del mezzo meccanico ed
eventualmente completate manualmente.

Fase 2

Infissione verticale di tronchi (generalmente castagno) (L 150 cm - @ 20 cm) a distanza uno dall’altro pari a
150 cm. Infiggendoli nel terreno per 2/3 della lunghezza. Il dimensionamento dei tronchi nonché la
profondita e la distanza di infissione sono condizionati dalle caratteristiche litologiche e morfologiche del
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substrato e devono essere valutati caso per caso. Tale operazione viene effettuata mediante I'utilizzo del
mezzo meccanico o manualmente. Accorgimenti particolari:

. Realizzare una punta ad una estremita del tronco per facilitarne I'infissione.

. L’estrema variabilita della lunghezza dei tronchi orizzontali influenza e determina la distanza di
infissione dei tronchi verticali: in questi casi pertanto & consigliabile allineare i tronchi orizzontali che
costituiranno la prima fila e regolare di conseguenza le distanze di infissione dei tronchi verticali.

Fase 3

Posa di tronchi (generalmente castagno) (L 200 cm - @ 10+15 c¢m) in file orizzontali sovrapposte, a monte
dei tronchi verticali infissi, a contatto e fissati ad essi. Fissare i tronchi orizzontali a quelli verticali mediante
filo di ferro cotto o zincato (@ 2 mm). Se il diametro dei tronchi fosse sufficientemente grande, 'unione tra
essi sara realizzata mediante chiodatura.

Fase 4

Riempimento con materiale inerte di riporto, mediante 'utilizzo del mezzo meccanico e manualmente.

Fase 5

In caso di palizzate a piu livelli, si passa alla realizzazione di eventuali successivi allineamenti superiori,
secondo le modalita e gli accorgimenti precedenti sino al raggiungimento dell’altezza finale.

Fase 6

Asporto di detriti e scarti di lavorazione (eventuali residui organici quali rami, ramaglia, legno possono
essere mischiati al materiale di riempimento, facendo pero attenzione che non provochino il formarsi di
pericolosi vuoti in fase di costipamento), pulizia totale del sito. Per ogni dettaglio si vedano gli elaborati
grafici di progetto.

Le traverse sono costituite da pali di diametro 20 cm appoggiati in alveo e fissati con barre da armatura di
100-130 cm al fondo del corso d’acqua. A seconda del progetto queste possono essere in piano o con
leggera pendenza per favorire la concentrazione del salto d’acqua in un punto.

CAPO 4
PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE

Art. 92 - Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia

La manutenzione che I'lmpresa e tenuta ad effettuare durante il periodo di concordata garanzia dovra
comprendere le seguenti operazioni:

irrigazioni,

falciature e difesa dalla vegetazione infestante per favorire la crescita delle giovani piantine;

potature (se strettamente necessarie a cause di forze maggiori);

eliminazione e sostituzione delle piante morte;

sistemazione dei danni causati da erosione nelle scarpate dei fontanili non ben consolidate;

uhwnN e
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6. ripristino della verticalita delle piante;
controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;
8. controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli shelter e dei dischi pacciamanti.

~

Art. 93 - Irrigazioni

L'Impresa e tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora come da previsione nel piano di
mantenimento quinquennale. Il piano previsto consta di un totale di 36 bagnature che si concentreranno
nei primi 3 anni dalla data dell'impianto (12+12+12), verificato che dopo i primi tre anni dall'impianto,
arbusti e alberi saranno in grado di assicurarsi I'acqua necessaria grazie allo sviluppo radicale. La mancanza
di disponibilita di acqua in sito non esonera pero I'lmpresa dalle sue responsabilita in merito all’irrigazione
la quale pertanto dovra essere attrezzata per effettuare, in caso di necessita, adeguati interventi manuali.

Art. 94 - Falciature e difesa dalla vegetazione infestante

L'Impresa dovra provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie
falciature del tappeto erboso. L'erba tagliata dovra essere immediatamente rimossa salvo diverse
disposizioni della Direzione Lavori. Tale operazione dovra essere eseguita con la massima tempestivita e
cura, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi. | 20 sfalci saranno distribuiti nei 5 anni, nel
numero di 4 all’anno. L’eventuale crescita di rovi e specie infestanti dovra essere monitorata e contenuta
con l'estirpazione per evitare il soffocamento delle giovani piantine messe a dimora.

Art. 95 - Potature

Non sono previste potature nei cinque anni del piano di mantenimento quinquennale. Saranno richieste
dalla D.L. eventuali puntuali potature solamente se strettamente necessario, per cause di forza maggiore.

Art. 96 - Eliminazione e sostituzione delle piante morte

Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in origine; la
sostituzione deve, in rapporto all’landamento stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel piu breve
tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.

Art. 97 - Sistemazione dei danni causati da erosione

L'Impresa dovra provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per difetto di esecuzione degli
interventi di sua specifica competenza inerenti le scarpate dei fontanili, rogge e alvei se non ben

consolidate.
W —
74 Autorita Urbana di Reggio Calabria

Autorita di Gestione del PON Citta Metropolitane 2014-2020



e N UNIONE EUROPEA
o Fpx® Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 98 - Ripristino della verticalita delle piante

L'Impresa e tenuta al ripristino della verticalita delle piante qualora se ne riconosca la caduta o il
piegamento a causa del vento.

Art. 99 - Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere

E’ competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici
sistemate provvedendo alla tempestiva informazione della D.L.

Art. 100 - Controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, shelter e pacciamanti.

L'Impresa & tenuta a ripristinare le cannucce di sostegno in bambu, gli shelter di protezione e i dischi
pacciamanti danneggiati qualora ve ne sia la necessita.

CAPO 5
PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI FORNITURA E POSA DI ARREDI

Art. 101 - Oneri ed obblighi a carico della ditta fornitrice degli arredi e dei giochi

La Ditta dovra fornire al Committente, prima del collaudo se dovuto, e comunque prima del certificato di
regolare esecuzione, quanto segue:

1.

Dichiarazione attestante che ai fini della sicurezza, tutte le attrezzature prefabbricate risultano conformi
alle prescrizioni tecniche contenute nella normativa europea EN 1176 e s.m.i., volte ad evitare pericoli
per la vita e la salute dei fruitori.

Dichiarazione attestante che, ai fini della qualita e sicurezza, tutte le attrezzature prefabbricate, e non
soltanto parti di esse, sono dotate del marchio GS e del certificato di omologazione rilasciato dagli
Istituti Tecnici di Sorveglianza per I'Europa. Tale marchio certifica che le attrezzature risultano ancora
idonee all'uso dopo un determinato periodo di utilizzo sperimentato. Tale dichiarazione sara
accompagnata da copia dei suddetti certificati per ogni prodotto offerto.

Dichiarazione di garanzia per anni cinque per quanto riguarda rottura delle strutture (con la sola
esclusione per atti palesemente vandalici) e di anni quindici per la marcescenza del legno.

Piano di manutenzione. Poiché tutti gli arredi e le attrezzature necessitano di controlli periodici e di
interventi manutentivi la Ditta dovra presentare un piano di manutenzione delle attrezzature fornite
contenente una descrizione dettagliata del tipo di intervento manutentivo necessario.

Copia Certificato UNI EN ISO 9001 della Ditta fornitrice degli arredi prefabbricati e del legno.

La Ditta aggiudicataria dovra mediante un assistente tecnico qualificato ed adeguato personale procedere
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all'esecuzione delle opere preparatorie (scavi ed opere di fondazione e ancoraggio necessarie) e del
successivo montaggio di tutte le attrezzature di arredo. La Ditta aggiudicataria rimane ad ogni effetto
I'unico responsabile per danni e sinistri di qualsiasi entita che avessero a verificarsi a persone o cose nel
corso delle operazioni di fornitura e del montaggio delle attrezzature.

Art. 102 - Qualita e caratteristiche dei materiali

Tutte le attrezzature dovranno essere costruite nel rispetto delle norme di sicurezza Dh1 7926 ed europee
EN 1176 come da s.m.i., e tutti i giochi dovranno essere muniti, come misura di controllo, sia del marchio di
verifica che del certificato "GS TUV" e delle certificazioni secondo norma vigente. Tutti i manufatti ed i
relativi materiali di cui sono composti, oltre che al rispetto delle norme citate, devono essere conformi alle
qualita ed alle caratteristiche tecnologiche costruttive.

Art. 103 - Materiali lignei

Le parti lignee delle attrezzature devono essere realizzate in legno scelto di pino nordico, castagno o larice
etc, a venatura spessa, privo di nodi, di prima qualita, con levigatura e lisciatura antischeggia e con spigoli
arrotondati ed angoli smussati; dovra inoltre essere reso durevole e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ed all'aggressione degli agenti atmosferici con trattamento di impregnazione, adatta al legno
che viene al contatto con il terreno. Tale impregnazione a pressione consiste in un trattamento a grande
penetrazione (almeno cm. 4) su legno asciutto, praticato all'interno di serbatoi pressurizzati, utilizzando
prodotti ad alto potere di fissaggio che hanno, fra le altre caratteristiche, la proprieta di eliminare tutti
quegli elementi atti a deteriorare il legno (funghi putrefattivi, saprofiti, ecc.).

Una volta trattato, il legno deve essere lasciato essiccare per almeno due mesi, per consentire il perfetto
fissaggio dei sali di protezione e per favorire la completa eliminazione di qualsiasi effetto nocivo per le
persone e per gli animali. Inoltre tutte le superfici, sia dei legnami che degli eventuali pannelli in multistrato
marino di legni speciali selezionati adatti a tutte le temperature ed indeformabili anche se esposti agli
agenti atmosferici o immersi in acqua con cloro e salsedine, dovranno essere trattate rispettivamente con
vernici anche pigmentate a base acrilica e con lacche poliuretaniche a due componenti , prive di cromo,
cadmio e cloro: cio al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico fisiche esercitate dai raggi
ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle
intemperie). Il metodo costruttivo di assemblaggio, se ed ove realizzato con tasselli ed incastri, come da
migliore carpenteria tradizionale, deve assicurare grande stabilita alle varie strutture di tutti i manufatti.

Art. 104 - Legno trattato

Nelle utilizzazioni in ambiente esterno il legname (listoni, quadrotti, tronchi, tronchetti) deve

sostanzialmente corrispondere alle seguenti caratteristiche:

¢ il legname, di qualunque essenza, deve essere di struttura e fibra compatta e resistente soprattutto alla
compressione, perfettamente sana e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare;
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¢ il materiale dovra essere stagionato, naturalmente o artificialmente, per evitare in seguito spaccature o
fessurazione del manufatto, ed essere esente da fenomeni dovuti al ritiro;

¢ dovra avere la resistenza meccanica prevista dalle norme UNI;

¢ non deve presentare alcun difetto o danneggiamento che ne comprometta la solidita e I'aspetto;

® non &€ ammessa la presenza all'interno del materiale di funghi, larve o insetti o fenomeni di putrefazione;

¢ non dovra presentare cipollature, nodi, spaccature formatesi a causa del gelo o di fulmini o fori causati da
insetti o parassiti (vischio);

¢ i legnami a sezione rotonda dovranno provenire dal tronco d'albero e non dai rami e dovranno essere
conseguentemente diritti.

Il legno deve aver subito trattamento profondo di impregnazione in autoclave, trattamento di ignifugazione
trattamento di pigmentazione che garantisca la resistenza del colore ai raggi ultravioletti, nel rispetto delle
norme EN 35 1-1 (DIN. 68800) e s.m.i..

Art. 105 - Scheda di accompagnamento

Ogni singolo prodotto offerto dovra essere corredato da una scheda di accompagnamento contenente i

seguenti dati:

¢ una relazione descrittiva dell'attrezzo proposto, dove siano chiaramente indicati: le caratteristiche di tutti
i singoli componenti, i sistemi di assemblaggio, la tipologia dei materiali ed i riferimenti alla normativa
richiesta (Norme DIN tedesche e norme EN europee, adottate se in mancanza di corrispondenti UNI
italiane), dimensioni dei gioco proposto;

e disegni quotati in scala dove siano chiaramente rappresentate le piante e tutti i prospetti, nonché
un'assonometria, una prospettiva o una fotografia che consenta inequivocabilmente la percezione
formale dell'attrezzatura;

e disegni relativi al sistema di fissaggio al suolo con dimensionamento dei plinti in c.a. dove questi siano
necessari per il corretto posizionamento delle attrezzature, appositamente certificato da documento
controfirmato da un tecnico abilitato competente a certificare I'idoneita statica della struttura.

Gli arredi devono riportare su apposita etichetta il nome o il segno del produttore o importatore e
dovranno indicare chiaramente I'eta per cui ne e suggerito l'uso.
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