


Durata Data Data
Effettiva inizio* fine*

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 15 01/02/2021 16/02/2021 44228

2 Opere d'arte 200 16/02/2021 04/09/2021 44243

3 Rispristino delle opere di regimentazione
delle acque di piattaforma 50 4/09/2021 24/10/2021 44443

4 Opere di ripristino e rifacimento manto
stradale 160 24/10/2021 02/04/2022 44493

5 Segnaletica stradale 10 02/04/2022 12/04/2022 44653

6 SMOBILIZZO CANTIERE 15 12/04/2022 27/04/2022 44663

Esecuzione Lavori

450 gg
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA S. GREGORIO-S.VENERE
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