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PON METRO 2014-2020 - RC.6.1.4.b.1 - CURA DEL VERDE URBANO E CREAZIONE DI GIARDINI ATTREZZATI PER LA CITTA
«FORESTA URBANA “COLLINA DI PENTIMELE”»

15-nov-22

PERIODO

DATA INIZIO Durata (gg) DATA FINE

Dati di input Dati di input Dati di output
mar 15/11/22 75 sab 28/01/23

dom 01/01/23 100 lun 10/04/23

dom 01/01/23 100 lun 10/04/23
lun 10/04/23 30 mar 09/05/23
ven 12/05/23 25 lun 05/06/23
mar 06/06/23 20 dom 25/06/23
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ATTIVITA'
LIVELLO 1 LIVELLO 2 Durata (gg)
Dati di input Dati di input Dati di input
Attivita 1 |Attivita 1.1 75
Attivita 1.2 100
Attivita 1.3 100
Attivita 2 |Attivita 2.1 30
Attivita 2.2 25
Attivita 2.2 20
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Attivita 2.2

dom 01/01/23

dom 01/01/23

Attivita 1 Attivita 1.1
Forestazione Attivita 1.2
Urbana Attivita 1.2
N Attivita 2.1

O Q;t;\gézsforie Attivita 2.2
P Attivita 2.2

15-mar-23

14-apr-23

lun 10/04/23

lun 10/04/23

Decespugliamento dell'area interassata dai lavori di impianto
Apertura di buche

messa a dimora di piantina

Realizzazione area crossfit, giochi e relax

Realizzazione di sentiero fitness:

Realizzazione stazione inanellamento e punto birdwatching

14-mag-23
13-lug-23

13-giu-23

wnsoroar2> | o105
ven 12/05/23 _ lun 05/06/23

mar 06/06/23 - dom 25/06/23



